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ABSTRACT 

 

This research explores the inclusion of social media as a criterion to be considered in the 

stakeholder analysis of a project.  It is based on the assumption that stakeholders can use social 

media to increase their power and influence the decision making process.  In order to validate this 

assumption, we aim to answer the following question: can the stakeholders of a complex project 

increase their salience and influence decision making through social media, and thus, affect the 

project outcome?  Answering this question is important for project managers to understand how 

social media increases the complexity of a project, and affects its performance.  To this end, this 

research will use as a case study the project known in Puerto Rico as “Vía Verde/Gasoducto del 

Norte”. Therefore, this research contributes to the body of knowledge of project management since 

there is no literature suggesting the use of social media as a criterion for stakeholder analysis. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación explora la inclusión del uso de las redes sociales como un criterio 

a considerar en el análisis de los constituyentes de un proyecto.  Se parte de la presunción de que 

los constituyentes (stakeholders) pueden utilizar las redes sociales para incrementar su importancia 

en el proceso de la toma de decisión respecto a un proyecto, pudiendo influenciar dicho proceso.  

Para esto, esta investigación utilizará el proyecto conocido en Puerto Rico como “Vía 

Verde/Gasoducto del Norte” como estudio de caso.  En base a lo antes expuesto, para corroborar 

la presunción antes mencionada, nuestro objetivo es responder a la siguiente pregunta: ¿En el 

proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, siendo un proyecto complejo, algunos constituyentes 

utilizaron las redes sociales para ejercer influencia en la toma de decisión del mismo, afectando 

así el resultado esperado?  Es importante brindar respuesta a esta pregunta para que los gerentes 

de proyectos comprendan cómo las redes sociales pueden incrementar la complejidad de un 

proyecto y afectar la ejecutoria del mismo.  De esta forma, esta investigación contribuye al cuerpo 

de conocimiento de la gerencia de proyectos, ya que no existe literatura que sugiera considerar el 

uso de las redes sociales como parte del análisis de los constituyentes.   
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Esta investigación se enfoca en documentar el caso del uso de las redes sociales de parte 

de los constituyentes (stakeholders) del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, para ganar 

significancia e influenciar la toma de decisión. Este primer capítulo expone la motivación, 

objetivo, alcance, limitaciones e importancia de la investigación al campo de la Gerencia de 

Proyectos, en particular, al análisis y manejo de los constituyentes. El capítulo cierra con una 

sección de resumen que relaciona el contenido del mismo al capítulo siguiente.   

1.2 Motivación, objetivo y alcance 

El Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK®), establece que “los 

proyectos son a menudo utilizados para directa o indirectamente alcanzar objetivos dentro del plan 

estratégico de una organización.” (PMBOK, 2013). Un proyecto es “un esfuerzo temporero 

emprendido para crear un producto, servicio o resultado único” (Kloppenborg, 2009; 

Kloppenborg, 2012; PMI, 2012; PMBOK, 2013). En Kloppenborg (2012), se destaca que no hay 

dos proyectos idénticos. Algunos proyectos pueden ser extremadamente diferentes de cualquier 

otro trabajo realizado por una organización, mientras que otros proyectos pueden tener tanto 

aspectos rutinarios como únicos. Un proyecto exitoso es aquel que alcanza sus objetivos y las 

expectativas de los clientes (PMBOK, 2013). Estos aspectos son manejados utilizando la Gerencia 

de Proyectos, la cual es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades de un proyecto con el objetivo de cumplir los requisitos del mismo (Kloppenborg, 

2012; PMBOK, 2013). Según se establece, esto incluye procesos de iniciar, planificar, ejecutar, 

controlar y concluir el trabajo del proyecto. Durante estos procesos, existen sacrificios de alcance 

(tamaño), calidad (aceptabilidad de los resultados), costo y plan de trabajo (Kloppenborg, 2012; 

PMBOK, 2013).  

Cada proyecto normalmente tiene su conjunto único de constituyentes, los cuales son 

personas u organizaciones que están activamente involucradas en el mismo o cuyos intereses 

pueden ser positiva o negativamente afectados y que pueden también ejercer influencia sobre el 

proyecto y sus resultados. Esto sugiere, como parte de la Gerencia de Proyectos, la importancia de 

realizar un análisis de los constituyentes. Según Kloppenborg (2009), este análisis es utilizado por 

los gerentes de proyectos y los equipos principales del mismo para identificar los posibles 



2 
 

constituyentes de un proyecto específico. Como parte de dicho análisis, es importante para los 

gerentes de proyectos priorizar a sus constituyentes. En revisiones del análisis del constituyente 

realizadas en áreas de política de salud pública (Brugha & Varvasovszky, 2000) y gerencia de 

proyectos (Yang, et al., 2009; Chen, et al., 2009), se muestra que para alcanzar las metas de un 

proyecto, políticas o programa, la gerencia debe ser especialmente cuidadosa cuando realiza este 

análisis.  Se debe conocer que adicional a los grupos de constituyentes identificables directamente 

con los proyectos, existen otros grupos que son menos visible pero cuya cooperación y apoyo es 

vital para el éxito del proyecto. Esto crea la necesidad de entender las estrategias que los 

constituyentes utilizan para influenciar a las organizaciones, por lo cual, los gerentes de proyectos 

necesitan comprometerse, más efectivamente, con las reservas escondidas de poder que son 

ejercidas por constituyentes de un proyecto en la interacción entre individuos en sus redes sociales, 

como amistades, la familia, etc.  

En años recientes, la gente ha entendido cada vez más que la comunicación y el liderato 

juegan roles primordiales en el éxito de un proyecto. El rápido crecimiento y cambio tecnológico, 

así como de telecomunicaciones, ha impulsado y avanzado el incremento masivo en la utilización 

de la gerencia de proyectos en los años 1990s y tempranos 2000s, el cual se espera que continúe 

(Kloppenborg, 2012).  

Las herramientas digitales, como los medios sociales (redes sociales), han sido utilizadas 

para la actividad política, donde las personas buscan ganar apoyo de otros para resaltar más su 

significancia en el proceso. Las redes sociales están tornando a las personas más participativas y 

creando mayor movilización entre la gente para luchar por un ideal (Amin, 2010; Mayfield, 2011; 

Papic & Noonan, 2011; Hernando & García, 2012). Las mismas han hecho al cambio de régimen 

más fácil de organizar y ejecutar (Papic & Noonan, 2011), y en el activismo digital, es posible 

observar cómo los ciudadanos pueden utilizar herramientas digitales para efectuar cambio social 

y político (Amin, 2010; Shirky, 2011). En estas nuevas sociedades participativas, los ciudadanos 

pueden influenciar la toma de decisiones y ser responsables de los cambios (Hernando & García, 

2012).   

Muchas de las investigaciones previas relacionadas al uso de las redes sociales, se enfocan 

en cómo las personas pueden sacar provecho de estos medios para llegar a otros y crear una especie 

de presión que cambie el rumbo de las decisiones a su favor, pero basándose principalmente en el 

campo de la política o lo social, y no en el de la gerencia de proyectos. Por tanto, es relevante 
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estudiar si en el caso de los proyectos complejos las redes sociales pueden jugar un papel 

importante, puesto que una revisión de literatura de Gerencia de Proyectos no refleja que esta 

interrogante se haya estudiado antes. 

El objetivo de esta investigación es explorar la utilización de las Redes Sociales por un 

constituyente de un proyecto complejo, como mecanismo para aumentar su significancia con 

respecto a otros constituyentes e influenciar así la toma de decisión, tal como se representa en la 

Figura 1 con relación al Constituyente D. Se pretende lograr esto, a través de un estudio del caso 

del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, utilizando el método de triangulación como 

mecanismo para darle mayor validez a esta investigación cualitativa. En particular, se desea 

contestar la siguiente pregunta: ¿En dicho proyecto, siendo uno complejo, utilizaron algunos 

constituyentes las redes sociales para influenciar la toma de decisión? Cabe destacar que el 

proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte es considerado uno complejo, debido a su cantidad y 

diversidad de constituyentes, a la inversión millonaria requerida para llevar a cabo el mismo, al 

impacto ambiental durante su construcción y posterior operación, a la oposición que se dio, al 

impacto en la economía de Puerto Rico y al impacto en la política. 

 
       Figura 1. Uso de las redes sociales por constituyentes y su influencia en los proyectos complejos. 

Esta investigación no pretende ni puede generalizar las conclusiones más allá del caso 

estudiado, ni cuantificar el nivel de importancia de las redes sociales en el manejo de los 

constituyentes, sino motivar y sentar las bases para futuros estudios de las redes sociales en el 

campo de la gerencia de proyectos. 
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1.3 Limitaciones 

Una de las limitaciones principales de esta investigación fue la poca disponibilidad de parte 

de  los constituyentes a favor del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte a ser entrevistados.  

Adicional a esto, otro factor percibido como limitación, es que este estudio considera la 

descripción y documentación del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte únicamente.  Por esta 

razón, se puede llegar a conclusiones específicas de este proyecto, pero no necesariamente se puede 

extrapolar a otros proyectos complejos.  Sin embargo, la investigación permite explorar el posible 

valor de considerar las redes sociales como herramienta de apoyo que pueden utilizar los 

constituyentes, justificando así una investigación futura de alcance amplio con respecto a 

generalizar el uso de las redes sociales por los constituyentes para todo proyecto complejo.  

1.4 Resumen 

Este capítulo, en adición a exponer la motivación, el objetivo y el alcance, presentó los 

temas de proyectos, gerencia de proyectos, análisis de los constituyentes, utilización de las redes 

sociales y el proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, como los temas de enfoque principales de 

esta investigación. Estos temas junto a los medios de comunicación y su impacto en la opinión 

pública, así como la metodología de triangulación, serán los temas a profundizar en la próxima 

sección como parte de la revisión de literatura, la cual se estructura siguiendo el orden en el que 

los temas fueron abordados en este capítulo. El resto del documento ha sido estructurado de la 

siguiente manera: capítulo tres, que presenta la metodología a utilizar en esta investigación, 

destacando el método de la triangulación, y capítulo cuatro, donde se encuentra una síntesis de los 

resultados obtenidos. Todos estos capítulos cierran con una sección de resumen que relaciona el 

contenido de los mismos al siguiente. Por último, en el capítulo cinco se presentan las conclusiones 

alcanzadas en este estudio y las recomendaciones para investigaciones futuras relacionadas al tema 

de esta tesis. 
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Capítulo 2: REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Introducción 

Este capítulo, profundiza los temas de enfoque principales de esta investigación siguiendo 

el orden en el que los mismos fueron abordados en el capítulo anterior. Estos temas son: proyectos, 

gerencia de proyectos, análisis de los constituyentes, utilización de las redes sociales y un 

trasfondo histórico del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte. En adición, se abunda en el tema 

de los medios de comunicación y su impacto en la opinión pública, así como de la metodología de 

triangulación utilizada en este estudio. Este capítulo cierra con una sección de resumen que 

relaciona el contenido al próximo capítulo.  

2.2 Proyectos, Gerencia de Proyectos, Análisis de los Constituyentes y Redes Sociales 

De acuerdo al Project Management Body of Knowledge Guide (PMBOK®), “los proyectos 

son a menudo utilizados para directa o indirectamente alcanzar objetivos dentro del plan 

estratégico de una organización.” (PMBOK, 2013). Un proyecto es “un esfuerzo temporero 

emprendido para crear un producto, servicio o resultado único” (Kloppenborg, 2009; 

Kloppenborg, 2012; PMI, 2012; PMBOK, 2013). En Kloppenborg (2012), se destaca que no hay 

dos proyectos idénticos. Algunos proyectos pueden ser extremadamente diferentes de cualquier 

otro trabajo realizado por una organización, mientras que otros proyectos pueden tener tanto 

aspectos rutinarios como únicos. Los proyectos están sujetos a limitaciones de tiempo y recursos 

como dinero y personas (Kloppenborg, 2009;  PMI, 2012). Estos a menudo requieren que una 

variedad de personas trabajen juntas por un tiempo limitado y cada una necesita entender que 

completar el proyecto requerirá esfuerzo en adición a su otro trabajo asignado. De acuerdo al 

PMBOK (2013), un proyecto exitoso es aquel que alcanza sus objetivos y las expectativas de los 

clientes. Estos aspectos son manejados utilizando la Gerencia de Proyectos, la cual es la aplicación 

de conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto con el 

objetivo de cumplir los requisitos del mismo (Kloppenborg, 2012; PMBOK, 2013). Según se 

establece, esto incluye procesos a trabajar “que inician, planifican, ejecutan, controlan y cierran el 

trabajo” del proyecto (Kloppenborg, 2012). Durante estos procesos, existen sacrificios de alcance 

(tamaño), calidad (aceptabilidad de los resultados), costo y programa de trabajo (Kloppenborg, 

2012; PMBOK, 2013).  
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“Típicamente cada proyecto tiene una combinación única de constituyentes” 

(Kloppenborg, 2012). “El origen de ‘constituyente’ en la literatura de gerencia puede ser trazado 

al 1963, cuando la palabra apareció en el memorando internacional en el Stanford Research 

Institute (citado en Freeman, 1984)” (Elias, et al., 2000).  Los constituyentes son personas u 

organizaciones (clientes, patrocinadores, la organización realizando el proyecto, o el público, etc.) 

que están activamente involucradas en el proyecto, o cuyos intereses pueden ser positiva o 

negativamente afectados por el desempeño del proyecto o por completar el mismo (Kloppenborg, 

2009;  Kloppenborg, 2012; PMI, 2012)  y “un constituyente puede también ejercer influencia sobre 

el proyecto y sus resultados.” (Kloppenborg, 2012). Esto sugiere, como parte de la Gerencia de 

Proyectos, la importancia de realizar un análisis de los constituyentes. La teoría del constituyente 

de Freeman, desarrollada en el 1984, es la fundación del análisis del constituyente (Freeman, et 

al., 2010).  Mientras su enfoque inicial fue en la gerencia estratégica, su uso se ha expandido a 

campos no de negocios, como la política pública (Freeman & McVea, 2001). “El interés de 

investigación en el campo de identificación, análisis e importancia del constituyente, está 

creciendo” (Elias, et al., 2000).  Según Kloppenborg (2009), este análisis es utilizado por los 

gerentes de proyectos y los equipos principales del mismo para identificar los posibles 

constituyentes de un proyecto específico. Este análisis de los constituyentes, puede ser conducido 

a través de una sesión de torbellino de ideas.  Como parte de dicho análisis, es importante para los 

gerentes de proyectos priorizar a sus constituyentes.  Este proceso puede llevarse a cabo a través 

del método desarrollado por Bourne y Walker, el cual requiere al equipo principal de un proyecto 

determinar tres aspectos al priorizar a los constituyentes (Kloppenborg, 2009).  Estos aspectos son: 

poder, proximidad y urgencia (Kloppenborg, 2009).   En revisiones del análisis del constituyente 

realizadas en áreas de política de salud pública (Brugha & Varvasovszky, 2000) y gerencia de 

proyectos (Yang, et al., 2009; Chen, et al., 2009), se muestra que para alcanzar las metas de un 

proyecto, políticas o programa, la gerencia debe ser especialmente cuidadosa cuando realiza este 

análisis.  Se debe conocer que “aparte de los grupos de constituyentes identificables por sus más 

obvias conexiones con los proyectos, existen claros y mayores grupos que son invisibles pero cuya 

cooperación y apoyo es vital para el éxito del proyecto”  (Bourne & Walker, 2005). Esto crea la 

necesidad de entender las estrategias que los constituyentes utilizan para influenciar a las 

organizaciones (Aaltonen, et al., 2008), por lo cual, “los gerentes de proyectos necesitan ser 

capaces de comprometerse más efectivamente con las reservas escondidas de poder que son 
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ejercidas por constituyentes del proyecto en la interacción entre individuos en sus redes sociales” 

(Bourne & Walker, 2005). Estos grupos incluirían redes de apoyo de la familia, los cuales implican 

familia-amistades del lugar de trabajo, pero también incluye comunidades de práctica y otras redes 

sociales (Bourne & Walker, 2005).  “La red social implica un proceso de construcción permanente 

tanto individual como colectiva”  (Dabas & Perrone, 1999).  También se indica que es un sistema 

abierto, el cual, a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes y con integrantes de 

otros grupos sociales, posibilita la potenciación de los recursos que poseen. 

En años recientes, la gente ha entendido cada vez más que la comunicación y el liderato 

juegan roles primordiales en el éxito de un proyecto. El rápido crecimiento y cambio tecnológico, 

así como de telecomunicaciones, ha impulsado y avanzado el incremento masivo en la utilización 

de la gerencia de proyectos en los años 1990s y tempranos 2000s, el cual se espera que continúe 

(Kloppenborg, 2012).  

Desde la perspectiva de herramientas digitales, “las redes sociales están jugando un papel 

importante en la sociedad actual” (Hernando & García, 2012).   Las mismas en las protestas y las 

revoluciones han obtenido considerable atención de los medios de comunicación en años recientes 

(Papic & Noonan, 2011).  Mientras las “herramientas digitales fueron originalmente utilizadas por 

muchos para propósitos de redes y de entretenimiento, ellas pronto vinieron a ser un conducto para 

la actividad política” (Amin, 2010).  Como parte de la realidad de muchas sociedades, se llevan a 

cabo procesos eleccionarios o relacionados de alguna manera a la política, donde las personas 

tienen un interés en ganar y lograr sus ideales como políticos o como seguidores.  Así, las personas 

buscan ganar apoyo de otros para resaltar más su significancia en el proceso. Las redes sociales 

están volviendo a las personas más participativas y creando mayor movilización entre la gente para 

luchar por un ideal (Amin, 2010; Mayfield, 2011; Papic & Noonan, 2011; Hernando & García, 

2012). La sabiduría convencional corriente dice que las redes sociales han hecho al cambio de 

régimen más fácil de organizar y ejecutar (Papic & Noonan, 2011). El activismo digital, también 

conocido como “ciber” activismo o e-activismo, describe cómo los ciudadanos pueden utilizar 

herramientas digitales para efectuar cambio social y político (Amin, 2010; Shirky, 2011). Parte del 

triunfo en las penúltimas elecciones en Estados Unidos, se debió al uso que los asesores de 

comunicación de Barak Obama le dieron a las redes sociales (Hernando & García, 2012).  En 

países caracterizados por su censura a los medios, el surgir de sitios de redes sociales en línea y de 

cámaras de celulares, permite a los ciudadanos evitar instantáneamente los medios censurados por 
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el estado y transmitir un mensaje o video a otras innumerables personas a poco o ningún costo 

(Amin, 2010).  Un ejemplo de esto, es el caso de Irán en junio del año 2009, que demuestra cómo 

un evento político terminó en tragedia cuando una joven que buscaba defender su pensar fue 

asesinada.  La tecnología ayudó a que se tomara un video del momento en que ocurrió el asesinato 

y fuera difundido a través de las redes sociales.  Esto permitió que personas en otras partes del 

mundo se interesaran en el caso y protestaran contra estos eventos violentos (Amin, 2010; 

Mayfield, 2011; Papic & Noonan, 2011). Se habla acerca de una sociedad que camina hacia un 

enfoque cada vez más participativo y donde la ciudadanía tiene mucho que decir. En estas nuevas 

sociedades participativas, los ciudadanos pueden influenciar la toma de decisiones y ser 

responsables de los cambios (Hernando & García, 2012).   

Muchas de las investigaciones previas relacionadas al uso de las redes sociales, se enfocan 

en cómo las personas pueden sacar provecho de estos medios para llegar a otros y crear una especie 

de presión que cambie el rumbo de las decisiones a su favor (Marwell, et al., 1988; Wellman, et 

al., 2001; Scherer-Warren, 2004-2005; Calle, 2007; Robles, 2008; Flores, 2009; Diga & Kelleher, 

2009; Gilbert & Karahalios, 2009).  Sin embargo, es necesario señalar que a diferencia del norte 

que perseguimos en esta investigación, la mayoría de estos estudios se basa principalmente en el 

uso de las redes sociales por las personas en el ámbito político o social, y no en el de la gerencia 

de proyectos.  Por tanto, es meritorio estudiar si en los proyectos complejos las redes sociales 

pueden jugar un papel importante, puesto que una revisión de literatura de Gerencia de Proyectos 

no refleja que este estudio se haya realizado antes. Se desconocen estudios que induzcan a la 

inclusión del uso de las redes sociales como criterio a considerar en el análisis de los 

constituyentes.  Es lógico pensar que los constituyentes de un proyecto complejo podrían utilizar 

las redes sociales, de forma tal, que puedan aumentar su significancia e influenciar la toma de 

decisión, afectando el desenlace del mismo. Esta investigación utiliza el proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte como estudio de caso, aportando así al conocimiento de la Gerencia 

de Proyectos. Este conocimiento puede ayudar a los gerentes de proyectos en el análisis de los 

constituyentes y el éxito del proyecto, porque de esta manera los mismos pueden tomar en 

consideración las redes sociales como uno de los criterios a tener en cuenta al momento de definir 

quiénes son los constituyentes más significativos, de forma tal que consideren el impacto que 

pueden tener las Redes Sociales. En este caso en particular, el objetivo de los constituyentes es 

impactar la toma de decisión del ente propulsor del proyecto, entiéndase, el gobierno. 
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2.3 Trasfondo Histórico del Proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte 

En Puerto Rico, la generación eléctrica ha dependido en gran medida del combustible 

derivado del petróleo. Aunque han habido avances, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

requiere una mayor diversificación de sus combustibles para generar electricidad, de manera que 

cuente con la flexibilidad de utilizar fuentes alternas y renovables de energía, siendo el gas natural 

una alternativa para reducir el costo de la electricidad debido a que históricamente su precio ha 

sido menor al de los derivados del petróleo (Figura 2) (AEE, 2007; Asociación Nacional de 

Derecho Ambiental, 2010).  

 
       Figura 2. Precios Históricos Vs. Proyectados (Asociación Nacional de Derecho Ambiental, 2010). 

El proyecto Gasoducto del Sur, impulsado por la administración del gobernador de Puerto 

Rico para los años 2005 al 2008, Aníbal Acevedo Vilá, era un proyecto prioritario en el que la 

AEE proponía construir 42.4 millas de tubería de acero para transportar gas natural desde la Planta 

de EcoEléctrica, en el municipio de Peñuelas, hasta la Central Ciclo Combinado (CCC) de la AEE, 

en el municipio de Salinas (Imagen 1 – Apéndice 1) (AEE, 2007; ENSR-AEE, 2007). El proyecto 

contemplaba convertir las unidades de la CCC, que entonces utilizaban combustible diesel, para 

que generaran electricidad con gas natural (AEE, 2007). La construcción se haría a un costo de 74 

millones de dólares y requeriría una tubería soterrada que discurriría por los municipios de 

Peñuelas, Ponce, Juana Díaz, Santa Isabel y Salinas. La misma conllevaría realizar cruces a 
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cuerpos de agua, carreteras y propiedades, requiriendo limpieza de servidumbre, excavación de 

trincheras e instalación y prueba de la tubería (AEE, 2007).  

Políticos, así como los sectores ambientalistas y comunitarios de la región, realizaron e 

intensificaron manifestaciones en oposición al Gasoducto del Sur debido al impacto ambiental que 

representaba (PRIMERAHORA.COM, 2008; NotiUno, 2014). Tras una férrea batalla legal y 

comunitaria, el proyecto fue abortado y cancelado en abril de 2009 por el gobernador de turno, 

Fortuño (Alvarado, 2012; Alvarado, 2013; NotiUno, 2014). Como resultado, el gobierno no sólo 

terminó pagando 59 millones de dólares a la empresa sueca Skanska por cancelar el contrato, sino 

que también continuó incurriendo en gastos de aproximadamente 18,760 dólares mensuales por el 

almacenamiento de materiales (Alvarado, 2012; El Nuevo Día, 2012; Alvarado, 2013; Caquías, 

2014).  

En el proyecto Gasoducto del Sur es posible observar el caso de un proyecto complejo, 

donde constituyentes en oposición influenciaron la opinión pública para afectar la toma de decisión 

y, por ende, el resultado esperado. Por tanto, es importante de parte de los gerentes de proyectos 

complejos, realizar un análisis de los constituyentes que considere cómo posibles grupos de 

oposición pueden utilizar diferentes mecanismos para ejercer presión pública e influenciar la toma 

de decisión, no con el objetivo de establecer contra-medidas, sino para que sean considerados en 

la planificación y subsiguiente ejecución del proyecto.  

En agosto de 2009, la Junta de Gobierno de la AEE aprobó un plan estratégico que 

estableció el uso de fuentes alternas de energía para reducir el costo de la electricidad, e identificó 

el uso del gas natural como la alternativa más rápida, viable y ambientalmente segura, que añadiría 

capacidad generatriz al sistema eléctrico (AEE, 2007; Asociación Nacional de Derecho Ambiental, 

2010). Algo similar fue señalado por el Director de Planificación y Protección Ambiental de la 

AEE, el ingeniero Ángel Luis Rivera Santana, quien expresó que para bajar la luz, mejorar la 

economía, así como retener y atraer industrias a Puerto Rico, era necesario moverse al uso de gas 

natural (AEE, 2011).  

Luego de la experiencia con el Gasoducto del Sur, en el año 2010 surgió el proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, que fue impulsado por el Gobierno de Puerto Rico, luego de que se 

realizara una declaración de estado de emergencia energética (PRIMERAHORA.COM, 2010).  La 

AEE en la Declaración de Impacto Ambiental Preliminar (DIA-P) del proyecto, justificó la 
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gasificación del sistema eléctrico de Puerto Rico alegando que con la misma, se buscaba 

diversificar los combustibles utilizados en sus unidades generatrices (Figura 3) (Moreno, 2010). 

 
       Figura 3. Plan de Diversificación del Combustible (Moreno, 2010). 

Con este proyecto, el gobierno pretendía hacer una transición a energía renovable y bajar el costo 

de la energía eléctrica en Puerto Rico (Asociación Nacional de Derecho Ambiental, 2010; Moreno, 

2010).  

Vía Verde/Gasoducto del Norte era un proyecto complejo que requería una tubería de acero 

de 92 millas de extensión desde la EcoEléctrica en Peñuelas, hasta las centrales generatrices de 

Cambalache en Arecibo, Palo Seco y San Juan (Imagen 2 – Apéndice 1) (Asociación Nacional de 

Derecho Ambiental, 2010; López, 2011). De acuerdo al análisis de los aspectos discutidos en la 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la construcción tenía un impacto significativo debido a 

la extensión territorial que abarcaría y la diversidad de áreas que atravesaría, incluyendo pasos 

públicos como privados (Asociación (Asociación Nacional de Derecho Ambiental, 2010; López, 

2011), zonas kársticas (12 millas del karso del sur y 54 en el karso del norte), bosques secos, 

bosques semi-húmedos y húmedos, reservas naturales, y pasaría cerca de muchos barrios y 

comunidades (Miprv.com, 2010).   

El proyecto Vía Verde estaba siendo fuertemente criticado, tanto internamente como 

externamente.  La comunidad se levantó nuevamente y se desarrollaron grupos en oposición, los 

cuales trabajaron realizando estudios principalmente con la Comisión Técnica Científica de Casa 

Pueblo, en Adjuntas.  Como resultado, los grupos de la oposición descubrieron que en adición al 

impacto ambiental a áreas agrícolas, a aves en peligro de extinción y a miles de cuerdas de terreno, 

el proyecto también colocaba a más de doscientas mil (200,000) personas en riesgo debido a la 
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posibilidad de explosiones o accidentes. Los estudios también demostraron que el proyecto no 

podía cumplir su propósito, puesto que había insuficiencia en la capacidad de suplido del gas de 

parte de EcoEléctrica. Por último, un estudio reflejó que el ahorro hubiera sido ínfimo, por lo que 

la Vía Verde/Gasoducto del Norte no representaba una solución a la crisis energética decretada 

por el Gobierno (NotiCel, 2011).  

Los grupos en la oposición, en un principio, tenían sus espacios de comunicación 

empobrecidos y limitados, debido a que el gobierno tenía el poder y el dinero para invertir en una 

campaña de publicidad a través de periódicos, televisión y radio. Por lo que los grupos de la 

oposición realizaron actividades artísticas, como simulacros de explosiones, para llamar la 

atención de los medios de comunicación tradicionales y lograr cobertura de sus puntos de vista, en 

adición a marchas, foros, entrevistas y el uso de las redes sociales. De esta manera, estos grupos 

dieron la batalla con argumentos científicos y trabajando arduamente para comunicar los 

resultados e influenciar la opinión pública.    

Williams (1999) establece la cantidad de constituyentes con intereses conflictivos  como 

un aspecto que añade complejidad a un proyecto. En adición a este criterio, Vía Verde/Gasoducto 

del Norte es considerado como un proyecto complejo debido a la inversión millonaria, al impacto 

ambiental durante la construcción y posterior operación, a la oposición que se dio, al impacto en 

la economía de Puerto Rico y al impacto de la política partidista. En este último punto, es 

importante entender que el Partido Nuevo Progresista (PNP) fue detractor del Gasoducto del Sur, 

propuesto por el Partido Popular Democrático (PPD), por lo que el PPD se opuso a la Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, propuesto por el PNP.  

El proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte fue cancelado por el gobernador, Fortuño, en 

el año 2012.  De acuerdo a la información recopilada, tras años de lucha por parte de las 

comunidades y un gasto cercano a los 100 millones de dólares por parte del gobierno, la AEE 

informó que retiraría la solicitud de permiso para el proyecto ante la Oficina de Jacksonville del 

Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos (Maldonado, 2012). 

Es importante destacar que al igual que en el caso del Gasoducto del Sur, el proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte refleja la necesidad de hacer un análisis acertado de los constituyentes 

que considere el poder que pueden ejercer los grupos de oposición a través de diferentes 

mecanismos de presión, justificando así, el estudio de las redes sociales como parte del análisis de 

los constituyentes en la gerencia de proyectos.  
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2.4 Artículos técnicos acerca de los medios de comunicación y su impacto en la Opinión 

Pública 

Según Parker y Fink (2008), los medios de comunicación, a través de sus estrategias 

publicitarias y de mercadeo, se han convertido en el medio costo efectivo de distribución de 

ideología, teniendo la capacidad de formar y reforzar la opinión y percepción pública acerca de 

cualquier situación o circunstancia. De acuerdo a Bilandzic y Rössler (2004) el individuo 

construye su realidad social de acuerdo a: 1) sus experiencias en la vida real, 2) la comunicación 

interpersonal y 3) los medios de comunicación. En Morgan y Shanahan (2010), se informa que en 

la “Teoría de la Cultivación”, Gerbner destaca a los medios de comunicación como el productor 

masivo de mensajes con influencia en la cultura. Por otro lado, en Hardin y Greer (2009), se informa 

que en la “Teoría de Aprendizaje Social”, Bandura hace énfasis en el papel que juegan los medios en 

el aprendizaje social.  

De acuerdo a Morgan y Shanahan (2010), Gerbner se enfoca en la evaluación del impacto 

o la influencia que tiene la exposición a los medios de comunicación, específicamente la televisión, 

en la construcción de la realidad y, por ende, en la cultura. En adición, se dice que Gerbner llama 

la atención sobre tres entidades: instituciones, mensajes y públicos. La noción es que viviendo en 

un entorno simbólico en el cual ciertos tipos de instituciones  con ciertos tipos de objetivos crean 

ciertos tipos de mensajes, tienden a cultivar (apoyar, sostener y nutrir) ciertos tipos de conciencia 

colectiva (Morgan & Shanahan, 2010). Se dice que Gerbner subrayó que “la historia y la dinámica 

de las continuidades, así como del cambio, en las relaciones reciprocas entre estructuras sociales, 

sistemas de mensaje y estructuras de imagen son los ‘efectos’ de la comunicación.” De acuerdo a 

lo informado, todas las personas aprenden  los valores, normas y estereotipos diseminados por 

televisión principalmente creciendo y viviendo en esta cultura específica. Según Morgan y 

Shanahan (2010), la razón es que mientras más exposición tenga el individuo al medio, más 

propenso está a confiar en los mensajes presentados, al construir su concepción y juicio acerca de 

la sociedad, aceptando los elementos del mensaje como verdaderos. Esto puede ser relacionado al 

proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, donde los grupos de la oposición llevaron su mensaje a 

través de diversas herramientas, por ejemplo, las redes sociales y los medios de comunicación 

tradicionales, teniendo mayor exposición a las personas, informando y educando sobre este 

proyecto y sus riesgos, buscando impactar la opinión pública en contra del mismo. 
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Vargas (1994) menciona que la percepción depende tanto de los estímulos físicos y 

sensaciones involucradas, como de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. 

Aquí se indica que en la percepción están de por medio una serie de procesos en constante 

interacción y donde el individuo y la sociedad tienen un papel activo en la conformación de 

percepciones particulares a cada grupo social. Según Anduiza (2006), la opinión pública a nivel 

individual está basada en la producción de opiniones individuales: las actitudes, creencias, valores 

o intereses de los individuos, en contacto con su contexto y en función de las percepciones sobre 

el mundo. Por otro lado, a nivel colectivo, estas “opiniones individuales se movilizan, 

convirtiéndose en fuerzas colectivas.” De acuerdo a lo informado, “en este nivel las 

comunicaciones son el eje central, ya que se trata de un proceso en el que aparece la conciencia de 

las opiniones de los demás.” (Anduiza, 2006).  

En Anduiza (2006), se expone que la opinión pública refleja la distribución de opiniones 

individuales sobre cuestiones públicas. Glynn (2012), destaca que la “opinión pública es descrita, 

en parte, como una expresión de la interacción entre las opiniones actuales de los individuos y sus 

percepciones de las opiniones de otros.” Así, según Anduiza (2006), la opinión pública tiene tanto 

aspectos individuales como colectivos que deben ser tomados en cuenta. Además, la misma tiene 

que ver con el conflicto o el desacuerdo en cuanto a cómo las distintas cuestiones públicas deben 

ser tratadas. De acuerdo a Anduiza (2006), “no todas las opiniones o expresiones verbales de 

actitudes sobre el mundo entrarían dentro de la opinión pública, sino sólo aquellas que aparecen 

cuando hay un desacuerdo con respecto a cómo actuar.” Cabe destacar que esto pudo ser visto en 

el proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, donde se desarrolló un ambiente de desconfianza que 

levantó grupos de oposición al proyecto, los cuales llevaron su mensaje a través de las redes 

sociales y de los medios de comunicación tradicionales a la población en general, buscando crear 

movilización en contra e impactar la opinión pública.  

Finalmente, según Anduiza (2006), en el nivel político, esta opinión colectiva se integra (o 

no) en el gobierno, legitimándose (o cuestionándose).” Según lo informado, “en este nivel el grado 

de legitimación dependerá de qué concepción normativa se tenga de la opinión pública y de su 

importancia a la hora de influir en las decisiones públicas.” En relación a lo anterior, cabe destacar 

que: 

“La mayoría de los científicos sociales quienes estudian la opinión pública y la política 

pública en países democráticos están de acuerdo en que 1) la opinión pública influencia a 
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la política pública; 2) mientras más sobresaliente sea un problema para el público, más 

probable es que la relación sea más fuerte; 3) la relación es amenazada por el poder de las 

organizaciones de interés, las partes políticas y las élites económicas.” (Burstein, 2003). 

2.5 Método de la Triangulación 

Para esta investigación se utilizó la metodología de la triangulación. En el caso de 

investigaciones cualitativas, como la presente, el método de triangulación permite dar validez a las 

conclusiones alcanzadas (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). Esto es debido a que se utilizan 

diferentes métodos y fuentes de información para corroborar los detalles y hallazgos obtenidos de 

entrevistas, cuestionarios, entre otros, respecto a un fenómeno de interés (Arias, 2000; Cisterna, 

2005; Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). La triangulación puede producir observaciones 

redundantes, lo cual permite añadir rigor, profundidad, complejidad y consistencia a los resultados 

obtenidos, al mismo tiempo que reduce sesgos y aumenta la comprensión del estudio (Benavides 

& Gómez-Restrepo, 2005). 

Cabe destacar que según Benavides y Gómez-Restrepo (2005), si los resultados obtenidos no 

son similares y por tanto, no se pueden corroborar los hallazgos, la triangulación permite elaborar 

una perspectiva más amplia respecto a la interpretación del fenómeno bajo estudio, al señalar su 

complejidad, lo cual a su vez “brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos.”. 

2.6 Resumen 

Este capítulo, en adición a presentar estudios previos relacionados al uso de las redes 

sociales por las personas y su impacto, en el ámbito político o social, presentó con mayor 

profundidad los temas de proyectos, gerencia de proyectos, análisis de los constituyentes, 

utilización de las redes sociales, un trasfondo histórico del proyecto Vía Verde/Gasoducto del 

Norte, el impacto de los medios de comunicación en la percepción y opinión pública de las 

personas y el método de la triangulación.  En el siguiente capítulo se presentará la metodología 

utilizada en este estudio, incluyendo el método de la triangulación, como mecanismo para darle 

mayor validez a esta investigación cualitativa. 
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Capítulo 3: METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 

En este capítulo se presenta la metodología de triangulación utilizada para demostrar cómo 

los grupos de oposición al proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, utilizaron las redes sociales 

para ganar significancia ante la opinión pública y, lograr así, influenciar la toma de decisión y 

detener el proyecto. La metodología se basó en una entrevista de preguntas abiertas a personas 

conocedoras y relevantes al proyecto, la verificación a través de cortes de noticias y cuestionarios 

a periodistas, así como cuestionarios administrados a seguidores de Casa Pueblo y a la comunidad 

de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez (RUM). Por último, el 

capítulo cierra con una sección de resumen que relaciona el contenido al próximo capítulo. 

3.2 Metodología de Investigación 

Este estudio es una investigación cualitativa que se realizó llevando a cabo un análisis de 

caso del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte. La misma tiene un diseño exploratorio, no-

experimental transversal, debido a que no se manipulan variables y ocurre en un momento dado 

en el tiempo. Está basada en una entrevista de preguntas abiertas (Apéndice 2), realizada a personas 

que a través de los medios de comunicación del país se identificaron con un rol relevante al 

desenlace del proyecto. Definimos personas con un rol relevante, como aquellos individuos que 

eran líderes, ya fuera a favor o en contra del mismo. Esto es, personas que eran parte del gobierno 

administrativo de la Vía Verde/Gasoducto del Norte y personas que fueron parte de la oposición. 

Se entrevistaron seis personas en oposición al proyecto (cinco del género masculino y una del 

género femenino) y una persona a favor (del género masculino), puesto que los esfuerzos con la 

AEE y EcoEléctrica fueron infructuosos. Las entrevistas fueron realizadas con el propósito de 

documentar la complejidad del proyecto y el uso de las redes sociales de parte de los constituyentes 

para elevar su significancia e influenciar la toma de decisión (Figura 1). En particular, aquellos 

grupos en contra que utilizaron las redes sociales con los siguientes objetivos: 1) informar, educar 

y movilizar a sus seguidores y 2) educar a los periodistas de los medios de comunicación 

tradicionales, para de esta forma, influenciar la opinión pública (Figura 4). 



17 
 

 
Figura 4. Utilización de las redes sociales por grupos de oposición para influenciar la opinión pública y la política pública (la 

toma de decisión de un proyecto complejo). 

   

Siguiendo la metodología de triangulación y debido a que la información obtenida en 

primer lugar de las entrevistas abiertas está basada en opiniones personales, se decidió utilizar 

otras fuentes de información para corroborar  y validar la Figura 4. Así, en segundo lugar, se 

utilizaron los medios de comunicación tradicionales para corroborar la utilización de los mismos, 

la complejidad del proyecto y la utilización de las redes sociales de parte de los grupos opositores 

para lograr movilización. De igual forma, en tercer lugar, se verificó la publicación de información 

a través de las redes sociales para corroborar la complejidad del proyecto, la movilización de los 

grupos opositores y la utilización de los medios de comunicación tradicionales. 

De las entrevistas de preguntas abiertas hechas a las personas con un rol relevante al 

desenlace del proyecto, se desprende que los grupos de oposición utilizaron las redes sociales para 

educar a varios periodistas y estos, a su vez, publicaron la información obtenida a través de los 

medios de comunicación tradicionales. Debido a que dicha educación no pudo evidenciarse a 

través de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, en cuarto lugar, se 

desarrolló y utilizó un cuestionario dirigido a periodistas (Apéndice 3) con el propósito de 

corroborar dicho proceso y entender la dinámica de complementariedad que ocurrió entre las redes 

sociales y los medios de comunicación tradicionales. Se encuestaron siete periodistas, incluyendo 

cinco de prensa escrita (periódicos; del género masculino), uno de radio (del género femenino)  y 
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uno de televisión (del género masculino). Es importante mencionar que con este cuestionario no 

se infiere con respecto a la población de todos los periodistas, sino estrictamente con respecto a la 

muestra, los cuales son periodistas con los que se tiene constancia que esta dinámica sucedió.  

Debido a que este proyecto era uno de interés político, complejo y con un gran número de 

constituyentes, la opinión pública jugó un papel importante en la toma de decisión. De acuerdo a 

Glynn (2012), la opinión pública es una expresión de la interacción entre las opiniones que tienen 

los individuos y las percepciones que tienen de las opiniones de otros, y se considera como un 

indicador de normas sociales en situaciones particulares. Por tanto, como parte del método de la 

triangulación, en quinto lugar, también se hizo una revisión de literatura acerca de los medios de 

comunicación y cómo estos influencian la opinión pública (Sección 2.4). Esto con el objetivo de 

demostrar que los grupos de oposición, al educar a los periodistas a través de las redes sociales 

para que publicaran la información en los medios de comunicación tradicionales, lograron 

influenciar la opinión pública y afectar la toma de decisión o el desenlace final del proyecto. No 

es objetivo de esta investigación medir cuánto impactaron las redes sociales la opinión pública a 

través de los medios de comunicación tradicionales, ni cuánto eso influenció el desenlace final del 

proyecto, sino evidenciar que hubo un impacto. 

Dentro de la metodología de la triangulación utilizada en este estudio, en sexto lugar, se 

desarrolló y administró un cuestionario (Apéndice 4) que tenía el propósito principal de corroborar 

la percepción sobre la importancia que tuvieron las redes sociales en el caso del proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, y el uso de las redes sociales para objetivo de información y 

movilización. En adición, este cuestionario tenía el fin de demostrar que la estrategia de la 

oposición de utilizar las redes sociales para movilizar a sus seguidores y para ser complemento de 

los medios de comunicación tradicionales en la educación del colectivo de los constituyentes, fue 

esencial en influenciar la opinión pública y detener el proyecto. Este cuestionario fue suministrado 

en línea a través de las redes sociales Facebook y Twitter de Casa Pueblo, entidad principal de 

oposición, para así poder emular el proceso que sus seguidores utilizaron. El envío de este 

cuestionario se realizó partiendo de la premisa de que cuando Casa Pueblo buscaba movilizar, se 

dirigía a sus seguidores a través de sus redes sociales, de modo que éstos fungieran como 

portavoces de la información y continuaran así en cadena, movilizando a otras personas. De esta 

forma, se recibió la información de los encuestados, a la vez que se corroboró que en efecto esta 

dinámica de flujo de información y alcance, se dio a través de las redes sociales. 
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Por último, el mismo cuestionario que fue enviado a los seguidores de Casa Pueblo, se 

envió a la comunidad del RUM a través del sistema de correo electrónico. El objetivo era obtener 

respuestas con respecto a la percepción de la importancia y utilización de las redes sociales, de un 

grupo menos sesgado al de los seguidores de Casa Pueblo. De esta forma, contrastar los resultados 

de ambas muestras sin pretender inferir con respecto a ambas poblaciones (opositores, comunidad 

del RUM) o la población del total de todos los constituyentes del proyecto Vía Verde/Gasoducto 

del Norte. Debido a la complejidad para obtener unas muestras representativas de cada población, 

esta investigación es una exploratoria y no pretende inferir con respecto a las poblaciones antes 

mencionadas ni a todos los proyectos complejos, sino únicamente documentar el uso de las redes 

sociales de parte de los constituyentes de este proyecto para aumentar su significancia e influenciar 

la toma de decisión.   

3.3 Descripción de los instrumentos 

La entrevista ofrecida a las personas que se identificaron con un rol relevante al desenlace 

del proyecto, constó de treinta y cinco (35) preguntas abiertas. Por su parte, el cuestionario dirigido 

a periodistas constó de quince (15) preguntas cerradas de Sí/No y de Selección Múltiple. El 

cuestionario enfocado en los seguidores de Casa Pueblo y la comunidad universitaria del RUM, 

estaba compuesto de veintisiete (27) preguntas cerradas de la encuesta, en escala “Likert”, 

“Semantic Differential” y Sí/No, así como de siete preguntas de datos demográficos.  La escala 

“Likert” tenía un rango del uno al cinco, donde el uno significaba “Totalmente en Desacuerdo” y 

el cinco “Totalmente de Acuerdo”.  Por otro lado, la escala “Semantic Differential” tenía un rango 

del uno al cinco, donde el uno significaba “Nada” y el cinco “Mucho”. Este cuestionario fue 

desarrollado utilizando la herramienta “Google Docs”, la cual brinda los medios para crear 

cuestionarios y recopilar los datos de los resultados, a través del internet. 

Para cumplir con los requisitos del Comité para la Protección de los Seres Humanos en la 

Investigación (IRB, por sus siglas en inglés) ubicado en el RUM, se incluyó el “Consentimiento 

Informado” mediante el cual se dio al entrevistado y al encuestado una explicación del propósito 

de la investigación, la importancia de la misma y cómo sería manejada la información recopilada, 

entiéndase, con estricta confidencialidad, de forma anónima y siendo utilizada solamente para 

propósitos de investigación. 
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3.4 Validación de los instrumentos 

Se utilizó un estudio de panel de expertos como método de validación del cuestionario 

administrado a seguidores de Casa Pueblo y a la comunidad universitaria del RUM, el cual estaba 

compuesto por profesores con conocimiento en el desarrollo de cuestionarios y el análisis 

estadístico (Apéndice 5-6). Esta herramienta pasó por varias iteraciones hasta desarrollar la versión 

final, la cual fue sometida para evaluación y revisión del IRB. De esta forma, se recibió la 

autorización necesaria para administrar este tipo de instrumento (Apéndice 7).    

3.5 Recolección de los datos 

La recopilación de datos e información de las entrevistas comenzó en agosto del año 2013 

y finalizó aproximadamente en febrero del año 2014.  Por su parte, la recolección de datos de los 

cuestionarios, se realizó durante los meses de marzo y abril del año 2014.   

La entrevista y los cuestionarios eran de carácter voluntario y confidencial, donde las 

respuestas que brindaron los participantes fueron de forma anónima. Se llevó a cabo un 

procedimiento de Consentimiento Informado con el objetivo de evidenciar la participación 

voluntaria e informada, y en donde los entrevistados tuvieron la oportunidad de decidir e indicar 

si deseaban que se grabara el audio de la entrevista o se tomara nota a mano de la información 

brindada. Las entrevistas se llevaron a cabo personalmente por la investigadora principal, Diana 

C. Santana Durán, en diferentes municipios de la Isla, tales como: Mayagüez, Adjuntas, Toa Baja 

y San Juan.  Por su parte, el cuestionario dirigido a periodistas, así como el cuestionario enfocado 

en los seguidores de Casa Pueblo y la comunidad universitaria del RUM, fueron administrados a 

través de medios electrónicos y, en los mismos, se proveyeron instrucciones y una breve 

descripción de la investigación.   

Para garantizar la confidencialidad, los resultados son presentados de manera agregada y 

no distintiva. La investigadora principal fue la única persona con acceso directo e indirecto a la 

información y única custodia de la misma.  Las notas a mano o grabaciones de las entrevistas, así 

como los cuestionarios, serán destruidos al cabo de veinticuatro meses luego de la defensa. 
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3.6 Análisis de los datos 

Esta investigación exploratoria, siendo de corte cualitativa y siguiendo la metodología de la 

triangulación, requiere, para validar y corroborar las conclusiones, un análisis de datos basado en 

contrastar los resultados obtenidos con los diferentes métodos o fuentes de información utilizadas. 

Donde fuese necesario, se desarrollaron estadísticas sencillas como la utilización de porcientos o 

frecuencias (Apéndice 8) para facilitar el contraste y documentar así, el uso de las redes sociales y 

la posible influencia de las mismas en el desenlace del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte. 

El uso de estas estadísticas se da mayormente en el análisis de los cuestionarios a los periodistas, 

los seguidores de Casa Pueblo y la comunidad universitaria del RUM. Es importante clarificar, 

que el objetivo de dichas estadísticas no fue hacer inferencias descriptivas de las diferentes 

poblaciones.  

3.7 Resumen 

Este capítulo, presentó la metodología utilizada para realizar esta investigación, incluyendo el 

método de la triangulación. El siguiente capítulo presentará un resumen de los resultados 

alcanzados en este estudio, estructurados de la siguiente manera: 1) entrevistas realizadas a 

personas a favor y en contra del proyecto, identificadas como conocedoras y relevantes al mismo, 

2) información recopilada de los medios de comunicación tradicionales como de las redes sociales, 

3) preguntas realizadas a periodistas, 4) la concordancia de los resultados obtenidos hasta el 

momento con lo mencionado en la literatura acerca de los medios de comunicación y su impacto 

en la opinión pública, y 5) cuestionario administrado a los seguidores de Casa Pueblo y a la 

comunidad universitaria del RUM.   
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Capítulo 4: RESULTADOS 

4.1 Introducción 

En este capítulo, se presentan los resultados de la investigación obtenidos utilizando el 

método de la triangulación, estructurados de la siguiente manera: primero, entrevistas realizadas a 

personas a favor y en contra del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, identificadas con un rol 

relevante al desenlace del mismo (refiérase a la sección 4.2), segundo, información recopilada a 

través de medios de comunicación tradicionales y redes sociales, con la cual se corroboran las 

expresiones de las personas entrevistadas (refiérase a la sección 4.3), tercero, información obtenida 

de periodistas para verificar aspectos de las entrevistas realizadas a las personas a favor y en contra 

del proyecto (refiérase a la sección 4.4), cuarto, la concordancia de los resultados obtenidos hasta 

el momento con lo mencionado en la literatura acerca de los medios de comunicación y su impacto 

en la opinión pública, y quinto,  resultados obtenidos, de forma comparativa, del cuestionario 

administrado a los seguidores de Casa Pueblo y a la comunidad universitaria del Recinto 

Universitario de Mayagüez (RUM) (refiérase a la sección 4.6). Por último, se encuentra una 

sección de resumen que relaciona el contenido de este capítulo al próximo, el cual presenta las 

conclusiones alcanzadas en este estudio y recomendaciones de investigaciones futuras a realizar 

en relación al tema de esta tesis. 

4.2 Entrevistas 

Esta sección presenta un resumen de la información recopilada a través de las entrevistas 

realizadas a personas a favor y en contra del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte, como parte 

de la fase inicial de la investigación. Se entrevistaron siete personas que a través de los medios de 

comunicación del país se identificaron con un rol relevante al desenlace del proyecto. Las personas 

entrevistadas incluían seis en oposición y una a favor, puesto que los esfuerzos que se realizaron 

con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y con EcoEléctrica, fueron infructuosos (Apéndice 

9).  

De estas entrevistas se puede concluir lo siguiente: 1) que el proyecto era complejo 

(refiérase a la sección 4.2.1), 2) que los grupos de oposición utilizaron las redes sociales para lograr 

la movilización de sus seguidores, educar a los periodistas y, de esta forma, llegar a las masas a 

través de los medios de comunicación tradicionales (refiérase a la sección 4.2.2) y 3) que los grupos 
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de oposición influenciaron la opinión pública, aumentando así su significancia e impactando la 

toma de decisión del proyecto (refiérase a la sección 4.2.3). A continuación, se presenta evidencia 

de las entrevistas que sustenta estas conclusiones.  

4.2.1 Vía Verde como proyecto complejo 

Según las entrevistas, la Vía Verde/Gasoducto del Norte era un proyecto que afectaría 

positiva o negativamente a muchas personas. Impactaría a aquellos constituyentes que vivían 

próximos al área donde se construiría el gasoducto, pero también a las personas que tenían una 

conciencia ambiental, las que tenían la responsabilidad de ejecutar el proyecto y a todos los clientes 

residenciales, corporativos, agencias de gobierno, entre otros, de la AEE.  En base a lo anterior, 

los siete entrevistados señalaron que los constituyentes del proyecto eran todos los sectores del 

pueblo de Puerto Rico, ya que todas las personas y organizaciones se verían afectadas de una u 

otra manera por la construcción y realización del mismo. 

Según expuesto por algunos entrevistados, durante la Vía Verde/Gasoducto del Norte hubo 

personas que se vieron afectadas por expropiaciones, lo cual impactó adversamente el valor de sus 

propiedades. Se estimó que el gobierno invirtió aproximadamente 7 millones de dólares en el 

contrato de la compañía que realizaría las expropiaciones. A esto, cabe destacar la información 

provista de que la construcción del gasoducto requeriría un gasto mínimo de 1,000 millones de 

dólares, excluyendo una inversión millonaria en promoción, principalmente, a través de los medios 

de comunicación tradicionales.  Según lo informado, los propulsores del proyecto, “tuvieron que 

contratar a una compañía de relaciones públicas por $3 millones y gastar $20 millones en 

propaganda.”.  

La planificación de los procesos del proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte se realizó 

bajo un ambiente de falta de transparencia, de acuerdo a cuatro de los entrevistados. Ejemplo de 

esto son los siguientes puntos obtenidos de las entrevistas, los cuales no necesariamente 

representan la opinión del investigador, del Comité de Tesis o de la UPR: 1) el proyecto se 

promovió bajo el nombre Vía Verde, creando la percepción de que los propulsores querían vender 

el proyecto como uno eco-amigable; 2) el dueño de la compañía contratada para el diseño del 

proyecto, según los participantes, pertenecía en ese momento a la junta de gobierno que tomaba la 

decisión, la Junta de la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura de Puerto Rico (AFI) 

y el mismo era amigo del gobernador electo en ese entonces; 3) durante el proyecto se realizaron 
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expropiaciones sin sus propulsores aun tener los permisos necesarios para construir el mismo; 4) 

el contrato de las expropiaciones fue otorgado al ex comisionado del municipio de San Juan, 

integrante del partido en el poder entonces;  y 5) hubo una declaración de emergencia energética 

luego de ordenar la construcción del gasoducto. En adición, las personas empezaron a tener una 

percepción de que este proyecto conllevaba un gasto excesivo en publicidad de parte del gobierno. 

En particular, uno de los entrevistados opinó que, “un proyecto que sea bueno para el país, que sea 

adecuado, no tiene que promoverse de la manera en que se promovió” la Vía Verde/Gasoducto del 

Norte. Esto ayudó a crear en la gente la percepción  de un problema ético y conflicto de interés, en 

donde el objetivo era beneficiar a ciertas entidades privadas y personas con influencia en el 

gobierno de turno. Además, seis de los siete entrevistados opinaron que el proyecto era impuesto 

debido a que no se realizó un proceso de consulta adecuado y no se tomó en cuenta a todos los 

constituyentes. Se destaca que la AEE no estableció un proceso de educación general y no se 

comunicaba de forma adecuada con todos los sectores del pueblo, por lo cual, las personas obtenían 

información a través de terceros, como por ejemplo, la prensa. De acuerdo a uno de los 

entrevistados, la estrategia de comunicación con el pueblo no era la correcta. Según los seis 

entrevistados en la oposición, el gerente del proyecto no hizo el análisis correcto de los 

constituyentes. Lo cual, combinado a lo antes expuesto, nos lleva a secundar la opinión de uno de 

los participantes de que la implantación del proyecto tenía, “mayormente, un problema de 

percepción y comunicación.” Todo esto creó la receta adecuada para un ambiente de desconfianza 

que redundó en un sentimiento generalizado de molestia, indignación y engaño, ayudando así, a 

que constituyentes se levantaran en oposición al proyecto.  

De esta forma, se dio el espacio para que la oposición se estableciera, incluyendo a grupos 

ya organizados y a gente que se fue uniendo. Los grupos en contra incluían, por ejemplo, a Casa 

Pueblo, el cual jugó un rol protagónico, a los Toabajeños organizados contra el gasoducto y a los 

Utuadeños en Contra del Gasoducto.  La oposición se organizó y empezó a estudiar, así como a 

analizar, los por menores de este proyecto, para entonces emitir argumentos al respecto. Así, 

demostraron que el proyecto representaba riesgos al ambiente debido al impacto durante la 

construcción y a la posibilidad de explosiones y accidentes durante su posterior operación, 

colocando a más de doscientas (200) mil personas en riesgo a lo largo de la alineación de la tubería. 

Además, expusieron que el beneficio en la factura de la luz, con el cual los grupos a favor 

promovieron el proyecto, realmente no iba a ser posible por diversas razones: 1) insuficiencia en 
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la capacidad de suplido de gas y 2) un alto costo estimado del proyecto. Respecto a lo anterior, los 

grupos en contra expresaron que no podían verle beneficio al proyecto debido a sus impactos 

negativos y a que realmente no cumplía con sus propósitos.  

De las entrevistas se desprende que los grupos en la oposición se motivaron a detener el 

proyecto debido a los pocos beneficios, altos  riesgos y desventajas. Esto, a pesar de que en un 

principio, la oposición tenía los espacios de comunicación limitados para pautar una contra-

campaña a la del gobierno, debido a la falta de dinero. Sin embargo, de acuerdo a los siete 

entrevistados, ese desbalance fue cambiando cuando los grupos en contra se hicieron sentir a través 

de actividades presenciales, de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. 

En particular, las actividades presenciales se hacían de forma artística y llamativa, con el propósito 

de educar a las personas y crear conciencia sobre los riesgos del proyecto, así como llamar la 

atención e interesar a los medios de comunicación tradicionales para que asistieran y cubrieran las 

mismas, de forma tal que pudieran llegar a la población en general. En base a lo antes expuesto, 

uno de los entrevistados destacó que, a diferencia de los propulsores del proyecto, lo principal para 

la oposición fue, “involucrar al pueblo, darle información al pueblo”, influenciando así la opinión 

pública. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte era uno 

complejo debido a la cantidad y diversidad de constituyentes, a la alta inversión de dinero requerida 

durante la planificación, construcción y operación, a la falta de transparencia y el interés político, 

a la oposición, y a los riesgos ambientales y sociales. En adición, se concluye que la utilización de 

las redes sociales y medios de comunicación tradicionales para movilizar e influenciar la opinión 

pública, abonó a la complejidad del proyecto.   

4.2.2 Utilización de las Redes Sociales 

Las redes sociales, de acuerdo a los entrevistados, fueron utilizadas tanto por los grupos a 

favor como por los grupos en contra. Según lo informado, los grupos a favor tuvieron que 

abandonar esos esfuerzos, ya que personas en oposición tomaron esos espacios, por ejemplo 

Facebook, para expresarse en contra del proyecto. Sin embargo, aunque al principio se entendía 

que las redes sociales no tenían gran impacto, los grupos de oposición cambiaron de parecer al 

darse cuenta de que las mismas podían facilitar la aportación a la causa de personas que 

geográficamente estaban distantes. La oposición comenzó a utilizar las redes sociales, 
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principalmente Facebook, seguido por Twitter, para comunicar y educar a las personas sobre el 

proyecto, sus riesgos y sus desventajas, así como para movilizar en contra del proyecto. Personas 

que no podían estar presentes en alguna actividad, se mantenían informadas y, eventualmente, se 

convertían en portavoces, utilizando las redes sociales para comunicar los argumentos que se 

discutían y apoyar campañas de peticiones en línea. Dos de los seis entrevistados en la oposición 

indicaron que las redes sociales son un complemento de los medios de comunicación tradicionales 

y de la esencia de las personas en los lugares, ya que las mismas ayudan a romper barreras 

geográficas. 

La oposición también utilizó las redes sociales para informar y educar a los periodistas. 

Dos de los seis entrevistados en contra indicó que las redes sociales ayudaron a tener un diálogo y 

una comunicación directa y transparente con estos, sin necesariamente conocerlos. En particular, 

un líder de la oposición entrevistado manifestó que, “desde ese punto de vista, es como interesante 

la relación que se da.”  Las redes sociales se utilizaron como fuente de información para los 

periodistas, los cuales a la vez, utilizaron los medios de comunicación tradicionales como 

complemento de las redes sociales para informar a la población en general. Así, por ejemplo, Casa 

Pueblo utilizó las redes sociales para educar a través de los medios de comunicación tradicionales. 

Las redes sociales fueron muy útiles y relevantes para la oposición durante la Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, puesto que fueron una cadena con la cual la información llegaba a un 

grupo amplio de los constituyentes, más rápida y sin ser manipulada. Según las entrevistas, no 

todas las personas tienen acceso a estos medios, pero conocen a alguien que los utiliza y “la voz 

corre en esa dirección.”  Uno de los participantes expresó, como ejemplo del alcance e impacto de 

las redes sociales, la anécdota de un puertorriqueño residente de Jacksonville que se comunicó con 

el interés de contribuir con la oposición durante una marcha que se realizaría en dicha ciudad 

durante una reunión con el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica. De 

acuerdo al entrevistado, “un puertorriqueño de Adjuntas que está en Jacksonville, donde están 

evaluando el expediente, se entera a través de la red social de Facebook y aporta.”, o sea, el 

residente de Jacksonville “es un constituyente, él es una parte interesada y participó”. Este ejemplo 

muestra cómo las redes sociales ayudaron a los grupos de la oposición a obtener apoyo de 

diferentes maneras y lugares, y facilitaron encuentros. 

De las entrevistas se desprende que las redes sociales tuvieron mucha significancia porque 

ayudaron a movilizar personas a las actividades y a influenciar la percepción de los que toman 
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decisiones sobre qué opina el pueblo en cuanto a una situación específica.  Estos medios ayudaron 

a que la gente entendiera cuál era la postura de distintos subgrupos dentro de la sociedad, por 

ejemplo, comunitarios, ambientales, entre otros. De esta forma, las redes sociales cambian la 

percepción en cuanto a qué o a quiénes se debe dar un poco más de importancia; ayudan a divulgar 

y a aclarar, así como a crear solidaridad en cadena, contribuyendo a definir los constituyentes 

prioritarios del proyecto.  En relación a lo anterior, cinco de los siete entrevistados expresaron que 

las redes sociales cambian la manera de administrar los proyectos a lo largo de su ciclo de vida.  

Tres de los seis participantes en contra del proyecto indicó que esto es debido a que la reacción es 

rápida, pues son medios interactivos. Seis de los siete entrevistados señalaron que a través de las 

redes sociales, los grupos en contra nutrieron el contenido de su cultura de oposición a este 

proyecto. Según lo informado, las redes sociales se convirtieron en una herramienta para la 

oposición y ayudaron a los constituyentes. En base a lo anterior, tres de los siete entrevistados 

recalcaron la importancia de las redes sociales, mientras que uno de los entrevistados señaló el reto 

que representan desde una perspectiva gerencial.  

Por lo antes expuesto, se concluye que las redes sociales jugaron un papel importante y 

ayudaron principalmente a la oposición a informar, educar, movilizar e influenciar, convirtiendo 

en constituyentes del proyecto incluso a personas no necesariamente en el país. Además, respecto 

a la dinámica que se dio con los periodistas, se concluye que se estableció una relación de 

comunicación e información entre las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, 

por lo que no fueron medios mutuamente excluyentes, sino complementarios.  

4.2.3 Influencia a la Opinión Pública 

Como mencionado anteriormente, los grupos en contra de este proyecto realizaron sus 

propios estudios y utilizaron diversas herramientas para comunicar e informar sus hallazgos, así 

como educar, movilizar e influenciar la opinión pública. Estos no sólo realizaron actividades 

presenciales de forma artística para llamar la atención de las personas y de los medios de 

comunicación tradicionales para que asistieran y las cubrieran, sino que también utilizaron las 

redes sociales para educar a periodistas, quienes a su vez, comunicaban y difundían la información 

obtenida a través de los medios de comunicación tradicionales. En base a lo anterior, uno de los 

entrevistados destacó que, a diferencia de los propulsores del proyecto, lo principal para la 

oposición fue, “involucrar al pueblo, darle información al pueblo.” 
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El proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte fue cancelado por el gobernador electo, en el 

año 2012. Según las entrevistas, los propulsores del proyecto fracasaron por las siguientes razones: 

1) la forma en que llevaron a cabo la planificación del mismo, donde destacó la percepción de 

conflicto de intereses y de falta de transparencia, 2) porque no consultaron a la comunidad 

adecuadamente, 3) por las desventajas y los riesgos del proyecto, 4) porque no pudieron demostrar 

en las discusiones que sostuvieron la importancia de la Vía Verde/Gasoducto del Norte y 5) porque 

el proyecto no podía cumplir con su propósito. En adición, fracasaron principalmente por no haber 

diseñado correctamente una campaña de educación. De acuerdo a uno de los entrevistados, “se 

proyectó una solución a un problema que la gente no sabía que existía”, por lo cual no se logró 

convencer la opinión pública sobre la necesidad del proyecto. Es importante destacar que, en el 

debate público, se llegó a la percepción de que el riesgo era mayor que el beneficio. Uno de los 

entrevistados expresó que “el gobierno en muchas instancias no aprende de las experiencias y 

repite los proyectos de la misma manera, sin ninguna consulta, sin que sean proyectos que nazcan 

de la comunidad, sin que haya participación democrática de las personas y de las entidades que las 

representan”, como por ejemplo, las organizaciones comunitarias.  

En base a lo anterior, se concluye que el gobierno de turno, precursor del proyecto, no 

aprendió de las lecciones del pasado, lo cual combinado a la falta de consulta y educación, y a una 

pobre comunicación de los riesgos y beneficios, sentó las bases para crear un ambiente de 

desconfianza. Esto le permitió a los grupos de oposición influenciar la opinión pública, 

aumentando su significancia y contribuyendo a detener el proyecto. Lo cual demuestra que los 

precursores del proyecto subestimaron el poder que los grupos de oposición ejercieron a través de 

las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, en particular, al utilizar estos dos 

medios de manera complementaria.   

4.3 Información de los Medios de Comunicación Tradicionales y de las Redes Sociales 

Esta sección presenta un resumen de la información recopilada a través de los medios de 

comunicación tradicionales y de las redes sociales, con el objetivo de corroborar conclusiones 

relacionadas a las entrevistas realizadas a las seis personas en oposición y una persona a favor del 

proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte.  En particular, se corroboran las siguientes conclusiones: 

1) que el proyecto era complejo (refiérase a la sección 4.3.1), 2) que los grupos de oposición 

utilizaron las redes sociales para lograr la movilización de sus seguidores (refiérase a la sección 
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4.3.2) y 3) que los grupos de oposición influenciaron la opinión pública, aumentando así su 

significancia e impactando la toma de decisión del proyecto (refiérase a la sección 4.3.3). Cabe 

destacar que en la sección 4.4 (Cuestionario a los Periodistas) se presentará información que 

corrobora la versión de los entrevistados en cuanto a que las redes sociales se utilizaron para educar 

a los periodistas y, de esta forma, llegar a las masas a través de los medios de comunicación 

tradicionales. A continuación, se presenta evidencia de los medios de comunicación tradicionales 

y de las redes sociales que sustenta las conclusiones señaladas en los puntos 1, 2 y 3 arriba.  

4.3.1 Vía Verde como proyecto complejo 

De las entrevistas realizadas se concluyó que la Vía Verde/Gasoducto del Norte era un 

proyecto complejo debido a la cantidad y diversidad de constituyentes, a la alta inversión de dinero 

requerida durante la planificación, construcción y operación, a la falta de transparencia y el interés 

político, a la oposición, y a los riesgos ambientales y sociales. Lo presentado a continuación tiene 

el objetivo de ofrecer ejemplos que corroboren la información provista en las entrevistas sin 

intención de hacerlo de forma exhaustiva.    

Como mencionado arriba, uno de los puntos que destaca complejidad en este proyecto es 

la cantidad y diversidad de constituyentes. En relación a este punto, en la información recopilada 

se encontró que la Vía Verde/Gasoducto del Norte era un proyecto que podía impactar a muchas 

personas, incluyendo la gente que vivía cerca de la alineación de la tubería, las cuales se verían 

afectadas debido a las expropiaciones de terrenos, los impactos de la exposición a la construcción 

y los riesgos de explosiones y accidentes durante la posterior operación del gasoducto. De igual 

forma, las personas y las entidades privadas y públicas, se verían impactadas en la factura de la 

luz, puesto que, según los estudios realizados por la oposición, el proyecto Vía Verde/Gasoducto 

del Norte no bajaría el costo de la electricidad y por el contrario, podría provocar que aumentara 

el mismo. A continuación, se presentan algunos ejemplos de la información recopilada respecto a 

la cantidad y diversidad de constituyentes: 

 De acuerdo a la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (2010) y López 

(2011), el gasoducto, que tendría 92 millas de extensión, “podría impactar tanto 

pasos públicos como privados.”  
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 Según Castillo y Minet (2011), el gasoducto “se trata de una tubería que pasaría 

por zonas propensas a fallas en la transmisión de este inflamable y volátil 

combustible; por lo que es de alta peligrosidad a la vida de la ciudadanía.”  

 En la petición que Casa Pueblo de Adjuntas hizo al Cuerpo de Ingenieros de los 

Estados Unidos para que no otorgaran los permisos, se informó que unas 

doscientas (200) mil personas estarían en riesgo en los 13 pueblos de la ruta 

(Imagen 3 – Apéndice 1) (Casa Pueblo de Adjuntas, 2011; Alvarado, 2012).  

 De acuerdo a la Red Betances-Casa Pueblo (2010), la ruta del gasoducto afectaría 

a 51 comunidades y atravesaría “terrenos de la UPR-Utuado, entradas a iglesias y 

gasolineras con riesgo potencial de al menos 22,854 familias.” En adición, el 

gasoducto “pasaba por la orilla de la carretera frente a la comunidad de Levittown 

donde residían unas 30,071 personas y la tubería quedaba expuesta en tramos de 

la PR10 de Utuado a Arecibo” donde transitan alrededor de 13,104 vehículos 

diarios. (Red Betances-Casa Pueblo, 2010). 

 Según Moreno (2010) y Alfonso (2012), para este proyecto se estaban realizando 

expropiaciones.  

 En Casa Pueblo (2010), se indica que EcoEléctrica aceptó que le tomaría cinco (5) 

años construir la infraestructura necesaria, lo que hacía imposible obtener una 

reducción en el costo de la factura para el 2012 como lo había prometido el 

gobierno. 

  En Castillo y Minet (2011), se encontró lo siguiente: “Aseguran que la premisa de 

ahorro económico divulgada por la publicidad no se sustenta, pues no habrá una 

reducción en la factura del abonado,” sino que por el contrario, “la inversión coloca 

la deuda pública de la AEE en una condición precaria y pudiera causar un aumento 

en el costo por kW-h.”  

Un segundo punto que ubica a este proyecto como uno complejo, es la inversión millonaria 

requerida para llevar a cabo el mismo. Según la información obtenida, la Vía Verde/Gasoducto del 

Norte representaba una inversión millonaria no sólo en las expropiaciones, sino también en la 

construcción del gasoducto y en la propaganda que se realizó para este proyecto. A continuación 



31 
 

se presentan algunos ejemplos de la información recopilada respecto a la inversión de este 

proyecto: 

 En Alfonso (2012), se informa que se habían otorgado un total de dos contratos para las 

expropiaciones, que totalizaban 6.8 millones de dólares.  

 En Moreno (2010), se dice que dicho proyecto tendría un costo estimado de 1,300 millones 

de dólares, lo que aumentaría la deuda de la AEE que ya alcanzaba los 8,800 millones de 

dólares para ese momento, esto, sin tomar en cuenta “los cambios de órdenes que son 

usuales en este tipo de proyectos de construcción.” 

 Según Rodríguez (2012), “el copresidente de EcoEléctrica, Jaime Sanabria Hernández,” le 

confirmó al periódico La Perla del Sur que su empresa iba a necesitar “otro tanque de  

 De acuerdo a Castillo y Minet (2011), la agencia Ballori y Farré recibió más de 3.0 millones 

de dólares para gastos de publicidad.  

 Según lo presentado en el blog Ortiz (2011), “los proponentes del proyectado gasoducto 

han invertido millones de dólares en una masiva campaña de publicidad y relaciones 

públicas para apoyar su propuesta sin medir procesos de cambios ni revisiones 

fundamentales.” Además, según lo expresado en este blog, el proyecto también había 

“contado con el apoyo abrumador y frecuentemente anunciado de la administración 

central”, así como con el de “la mayoría legislativa asociada al gobierno de Luis Fortuño 

cuyas menciones en materia de tiempo y espacio de comunicaciones igual puede 

interpretarse como una inversión almacenamiento de un millón de barriles de gas natural 

licuado, dos sistemas de regasificación y $200 millones de inversión adicional para poder 

suplir a las centrales Costa Sur, Cambalache, Palo Seco y San Juan, simultáneamente.”  

 De acuerdo a Castillo multimillonaria.”  

Como tercer punto que ubica a la Vía Verde/Gasoducto del Norte como un proyecto 

complejo, se destacó la falta de transparencia y el interés político en los procesos. Según la 

información recopilada, los propulsores (gobierno) no se comunicaron adecuadamente con todos 

los sectores de los constituyentes y realizaron una campaña publicitaria en vez de educativa. Como 

resultado, se desarrolló la percepción de falta de transparencia con respecto al nombre del proyecto, 

a la inversión millonaria en publicidad y al hecho de que se asignaron contratos para la realización 

del proyecto antes de declarar un estado de emergencia energética. Además, hubo una percepción 
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de favoritismo político con respecto a los contratos para el diseño del gasoducto y las 

expropiaciones. A continuación se presentan algunos ejemplos de la información obtenida respecto 

a la falta de transparencia y el interés político: 

 Según Ruiz (2012), la construcción del tubo del gasoducto “fue bautizada por el gobierno 

como Vía Verde.” 

 En Castillo y Minet (2011), se dice que la administración tuvo que invertir mucho dinero 

en publicidad para “vender” el gasoducto como un proyecto de energía renovable bajo el 

eslogan “Vía Verde”.  

 De acuerdo a Ruiz (2012), bajo el nombre Vía Verde se comenzó una campaña publicitaria 

que levantó críticas por su costo y contenido.  

 En adición a la publicidad incluida en la factura de la luz y otros medios tradicionales, las 

redes sociales de Casa Pueblo muestran evidencia sobre la campaña de publicidad dirigida 

a los niños, la cual promovía a través de dibujos y otras actividades de entretenimiento, los 

beneficios del proyecto (Imagen 4 – Apéndice 1).  

 

 En Castillo y Minet (2011), se menciona que el principal socio de Ballori y Farré, la agencia 

a cargo de la publicidad del proyecto, era donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), 

partido al que pertenecía el liderato político del gobierno en ese momento. También se 

expresa con respecto a la agencia de publicidad, que la cantidad “de contratos con el 

gobierno es de casi 30 millones de dólares… ¿de cara a una campaña 

publicitaria engañosa?: esta es la nueva trama detrás de la llamada “Vía Verde”.” Este 

comentario muestra la desconfianza de la opinión pública debido a la falta de transparencia 

y el interés político.  

 Castillo y Minet (2011) indica que la campaña de publicidad a cargo de Ballori y Farré “no 

ha convencido a miles de ciudadanos, organizaciones civiles y profesionales y agencias del 

gobierno federal que están opuestos a su construcción.” 

 Sin Mordazas (2011) y Alvarado (2012), indican que la compañía a la que se adjudicó un 

contrato de 8.8 millones de dólares para el diseño del gasoducto, tuvo que subcontratar la 

empresa Gulf Interstate Engineering para realizar esas funciones. Esta subcontratación 

surge porque la compañía contratada por el gobierno no tenía la experiencia previa para 
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realizar el diseño. De acuerdo a Sin Mordazas (2011) y Alvarado (2012), el Ing. Ray 

Chacón, dueño de la empresa, era amigo del gobernador de turno en ese momento.   

 De acuerdo a Moreno (2010) y Alfonso (2012), en el proyecto se estaban realizando 

expropiaciones sin el Gobierno tener aun los permisos de construcción para el mismo. 

Según estos artículos, el contrato de las expropiaciones fue otorgado a New Star 

Acquisition, con Dennis Medina Rivera como dueño, quien era el “ex comisionado 

municipal del Partido Nuevo Progresista en San Juan y colaborador del Gobernador.”  

 Según Ruiz (2012), la planificadora ambiental, Marian González, expresó que a su mejor 

entendimiento el proyecto nunca iba a ser realizado, sino que era una manera de mover 

dinero a las compañías de publicidad.  

 De acuerdo a Miprv.com (2011), la oposición solicitó que se investigaran los gastos 

millonarios que se habían incurrido y se continuaban incurriendo en el proyecto, esto a 

pesar de que la AEE tenía conocimiento de la falta de capacidad de gas natural para su 

operación, lo cual aceptó el 7 de marzo de 2011. Este artículo expresa que “sin gas natural 

disponible para la Vía Verde convierte esta propuesta en un desastre económico e insistir 

en el mismo refleja una conducta gerencial corrupta y sospechosa.” Este comentario 

evidencia la desconfianza de miembros de la opinión pública.  

 En Vega (2011) se expresa: “imposible esquivar el veredicto. Hipotecar el patrimonio 

común a beneficio de un puñado de amigotes es corrupción de la peor calaña.” 

 La Figura 5 presenta los resultados de una encuesta realizada por el periódico en línea, 

Claridad, en la que se  preguntaba: “¿Por qué el gobierno de Luis Fortuño insiste en el 

gasoducto del norte?”    
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 Figura 5. Encuesta de Claridad – Insistencia en el Gasoducto del Norte (Claridad8, s.f.). 

Según los datos obtenidos en la encuesta, el 76% de los encuestados opinaba que el 

gobierno de Fortuño insistía en el Gasoducto del Norte para beneficiar económicamente a 

allegados al PNP.   

 Sin Mordazas (2011), Alvarado (2012) y Ruiz (2012), expresan que la AEE, bajo la 

administración de Miguel Cordero, firmó el contrato del gasoducto otorgado a la firma Ray 

Engineers, PSC, cuatro meses antes de que el gobernador electo anunciara el proyecto.   

 Solórzano (2011) menciona que sin aún tener el permiso, “la AEE ya ha emitido bonos, ha 

llevado a cabo subastas de materiales tras bastidores, otorgado contratos a compañías sin 

pericia primaria en gasoductos e invertido unos $27 millones, sin querer ofrecer muchos 

detalles a la prensa sobre las gestiones.” Esto es un ejemplo de la percepción, por parte de 

la opinión pública, de la falta de transparencia en la administración del proyecto. 

Como cuarto punto que resalta la complejidad en este proyecto, se encuentra la oposición 

que ocurrió en el mismo, la cual, de acuerdo a la información obtenida, surge debido a lo 

inadecuado de la comunicación y la educación realizada por los propulsores, y a la percepción de 
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falta de transparencia y el interés político que se desarrolló. Estos grupos realizaron sus propios 

estudios con los que descubrieron los riesgos económicos, sociales y ambientales que el proyecto 

tenía, y se encargaron de informar a las personas sobre estos hallazgos a través de diversas 

herramientas, incluyendo las redes sociales. Estos riesgos son la evidencia del quinto punto de 

complejidad de la Vía Verde/Gasoducto del Norte, en particular, los riesgos al ambiente durante 

la construcción y posterior operación del gasoducto. Según lo informado, este proyecto impactaría 

áreas agrícolas, aves en peligro de extinción y miles de cuerdas de terreno, en adición, existían la 

posibilidad de explosiones y accidentes de la tubería. A continuación se presentan algunos 

ejemplos de la información recopilada, respecto a la oposición que se desarrolló y a los riesgos al 

ambiente:  

 De acuerdo a López (2011), la lucha contra la construcción del gasoducto requirió la 

participación voluntaria y compromiso de muchos profesionales, en particular, se dice que 

“detrás de la campaña de oposición al gasoducto, hay cientos de horas de análisis por lo 

complicado del tema.” 

 Según López (2011), la lucha en contra del proyecto contó “con una Comisión Científico 

y Técnica de Casa Pueblo que estudia y evalúa aspectos de política pública y proyectos 

relacionados con el ambiente.” 

 En la Asociación Nacional de Derecho Ambiental (2010) se expone que según el análisis 

de los aspectos discutidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), Vía Verde tenía 

un impacto significativo, principalmente, durante la fase de construcción de debido a la 

extensión territorial que abarcaría y la diversidad de áreas que atravesaría.  

 En Miprv.com (2011) e Hilario (2011), se dice con respecto a la posterior operación del 

gasoducto que el biólogo, Arturo Massol Deyá, “recordó que los daños principales a la 

infraestructura en la ciudad de New Orleans tras el paso del huracán Katrina, no fueron 

provocados por los vientos huracanados, sino por fuegos ocasionados cuando inundaciones 

provocaron roturas de las líneas de gas.”  

 Castillo y Minet (2011) mencionan: “Científicos y expertos independientes que han 

evaluado Vía Verde establecen que habrá un impacto negativo en los cuerpos de agua, 

bosques, especies en peligro de extinción, zona del Karso y la agricultura.” 
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 Según Red Betances-Casa Pueblo (2010), la construcción del gasoducto impactarba 1,500 

cuerdas de bosques, entre las que se encontraban el Bosque La Olimpia, el Bosque del 

Pueblo de Adjuntas, el Bosque de Río Abajo, el Bosque de Vega, El Caño Tiburones, el 

Balneario de Punta Salinas, el Parque Lineal del Río Bayamón y otros parques pasivos. En 

particular, se dice: “Los bosques albergan nuestra biodiversidad y son los acueductos 

naturales que producen agua para el país. El área de impacto forestal equivale a desaparecer 

dos veces el Bosque del Pueblo.”  

 Red Betances-Casa Pueblo (2010) refleja el malestar de los grupos de la oposición cuando 

expone que “a esta destrucción de bosques el gobierno le llama la ‘Vía Verde’.” En adición, 

ofrece la siguiente información que sustenta dicho malestar como resultado del impacto 

ambiental:  

o “La ruta del gasoducto tiene 146 km de largo con un Radio de Impacto Potencial 

de más de 100 metros de ancho según los planos de la AEE.” De acuerdo a lo 

informado, por dicha ruta sería “el acceso de maquinaria y materiales para la 

construcción requiriendo corte extensivo de vegetación y corteza terrestre con un 

impacto en el movimiento de tierra estimado en 8,235,230 metros cúbicos.”  

o “Una servidumbre con una franja de 100 metros de ancho en un bosque sería tener 

una apertura 5 veces el ancho de la carretera PR10.” Se dice que “esta apertura 

aumenta su ‘efecto ecológico de borde’ por lo menos 50 metros adicionales en cada 

lado al alterarse las condiciones de microclima, humedad, temperatura e 

iluminación.” Lo cual, se dice que crearía condiciones para los siguientes riesgos 

ambientales: pérdida de biodiversidad, entrada de especies exóticas e invasivas, 

fuegos forestales, entrada de especies domésticas que afectarían la avifauna y la 

segmentación del ecosistema, entre otros. 

o “Cientos de manantiales, vertientes y áreas de flujo se verán afectadas durante la 

construcción y mantenimiento de la servidumbre.” Entre los efectos figuran: 

destrucción de afluentes, aumento de sedimentación y cambio de la dinámica 

hídrica de los bosques por canales o servidumbre expuesta que facilitará 

escorrentías y erosión.  

o “La conservación de las cuencas hidrográficas del Río Grande de Arecibo y Río 

Portugués se verán afectadas por la construcción y operación del gasoducto.” Se 



37 
 

informa que los siguientes cuerpos de agua se verán impactados: Río de la Plata, 

Río Bayamón, Quebrada Diego, Río Cibuco, Caño Matos, Canal Perdomo, Río 

Grande de Arecibo, Río Caguana, Río Caguanita, Río Pellejas, Río Corcho, 

Quebrada Arenas, Río Tallaboa, Río Tanamá, Río Indio, Río Grande de Manatí y 

Río Yunes.  

o “La ruta del gasoducto incluye 106 km por la zona de Karso e incluye un impacto 

directo a 223 cuerdas de la Zona de Conservación Especial.” Se dice que “la zona 

del Karso es una formación geológica que alberga gran biodiversidad y nutre el 

Gran Acuífero del Norte”, el cual “suple más del 25% de la demanda total de agua 

del país sirviendo a industrias, riego agrícola y uso doméstico." En adición, se 

informa que “la presencia de sumideros y áreas inestables provoca frecuentes 

derrumbes en esta vía según se ha reportado con el desprendimiento de zonas de 

carretera y edificaciones.”  

o “Impactos graves en terrenos agrícolas: 106 cuerdas de café, 305 cuerdas de heno, 

329 cuerdas de otras actividades agrícolas.” 

o “La ruta del sur al centro-norte atraviesa suelos inestables con pendientes altísimas 

que van desde el nivel del mar en la costa hasta 3,000 pies sobre el nivel del mar en 

Adjuntas con una precipitación anual de 80 pulgadas.” Se dice que “estos suelos 

son propensos a deslizamientos, cruza dos fallas sísmicas para luego continuar 

hacia San Juan alcanzando 13 municipios.”  

 Castillo y Minet (2011) dice: “Vía Verde, indican los grupos que se oponen al proyecto, 

tendría un costo de $500 millones para producir una fracción mínima de la energía eléctrica 

que utiliza el país mientras coloca un efecto negativo desproporcional sobre los recursos 

naturales del país.” En adición a esto, se destaca que “el gas natural es un recurso no 

renovable.”  

Respecto a los grupos de oposición como factor de complejidad del proyecto, es importante 

destacar que estos descubrieron que la Vía Verde/Gasoducto del Norte no bajaría 

significativamente la factura de la luz debido a insuficiencia en la capacidad de suplido de gas y 

al alto costo estimado del proyecto. A continuación se presentan algunos ejemplos de la 

información recopilada, en cuanto a que el proyecto no podía cumplir con su propósito:  
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 De acuerdo a López (2011), el profesor universitario Arturo Massol, “mencionó que Casa 

Pueblo denunció que la cogeneradora Eco Eléctrica no tiene la infraestructura necesaria 

para suplir la demanda de combustible.”  

 Miprv.com (2011) expone: “Con el 70% de la Vía Verde desprovisto de gas natural es 

imposible reducir el costo de la energía en Puerto Rico.”  

 En Moreno (2010), se presenta un análisis que concluye que el ahorro de energía se 

traduciría en una reducción de solo 2 dólares con setenta centavos por abonado. Este 

análisis se basó en información que publicó la misma AEE, en donde se establece que entre 

los años 2000 a 2007, la corporación pública tuvo un ahorro de 414 millones de dólares 

como resultado del uso de gas natural.   

 Según NotiCel (2011), los doctores en ingeniería eléctrica, Gerson Beauchamp y Agustín 

Irizarry, concluyeron en un estudio realizado para la Comisión Técnica y Científica de Casa 

Pueblo de Adjuntas, que el ahorro hubiera sido de 1.2 centavos por kilovatio hora si el 

gasoducto hubiera estado construido para el año 2009. De acuerdo a los doctores, esto se 

hubiese traducido en un ahorro de  5 dólares con 58 centavos por abonado y no de 46 

dólares con 45 centavos (el ahorro proyectado por la AEE), lo cual no representaba 

solución a la crisis energética decretada por el gobierno.    

 En casapueblo.org (2010), se señala que “la premisa de ahorro económico NO se sustenta 

para la selección de esta alternativa lo que demuestra la NO-VIABILIDAD económica del 

proyecto”.  

 Castillo y Minet (2011) exponen que la premisa de ahorro económico no se sustentaba y, 

por el contrario, existía el riesgo de que el costo por kW-h aumentara debido a inversión 

requerida para la construcción del gasoducto.  

 Según se informa en Alfonso (2012), el gobernador electo “legitimó por escrito que el 

Gasoducto del Norte era incapaz de transferir gas natural desde el terminal de EcoEléctrica 

en Peñuelas hasta las centrales generatrices de la AEE en el norte del país, el día 15 de 

junio de 2012.” 

 En CyberNews (2010), se indica que el presidente de la Comisión de Urbanismo e 

Infraestructura y portavoz alterno de la mayoría senatorial, Larry Seilhammer, aseguró que 

la empresa EcoEléctrica le admitió que no tenía la capacidad para suplir la demanda de gas 

natural a las plantas de la AEE: Cambalache, Palo Seco y San Juan. En adición, se dice que 
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el legislador anticipó que sería imposible cumplir con una reducción en las tarifas del 

servicio de energía eléctrica.   

 Casa Pueblo (2010) expone: “EcoEléctrica admite evidencia presentada por Casa Pueblo 

el 14 de septiembre de 2010 que sustenta que el Gasoducto del Norte es imposible 

desarrollarlo con el actual diseño de la AEE y que no es necesario.”   

 Alfonso (2011) señala que un grave error de cálculo por parte de la AEE provocaría que 

durante los dos años siguientes al 2011, el ahorro por uso de gas natural en la Central Costa 

Sur fuera insignificante en la factura de luz de 1.5 millones de abonados. 

 En Miprv.com (2011), se expone que la construcción del gasoducto no cumpliría con el 

propósito de bajar el costo de la factura del abonado, sino por el contrario, redundaría en 

otra alza en la tarifa que se destinaría para el repago de la deuda corporativa, pago de peajes 

y contratos de operación y mantenimiento. 

4.3.2 Utilización de las Redes Sociales 

De las entrevistas realizadas se concluyó que los grupos de la oposición utilizaron las redes 

sociales para lograr la movilización de sus seguidores. Lo presentado a continuación tiene el 

objetivo de ofrecer ejemplos que corroboren la información provista en las entrevistas sin intención 

de hacerlo de forma exhaustiva.    

 López (2011) resume, entre otras cosas, el uso de las redes sociales por parte de Casa 

Pueblo de Adjuntas como estrategia de lucha contra el proyecto Via Verde/Gasoducto del 

Norte, según compartido por el profesor y portavoz de la organización, Arturo Massol. En 

particular, se destaca lo siguiente: 

o “Casa Pueblo incorpora el uso de la tecnología para promover sus iniciativas y 

campañas, lo que ha sido fundamental para conseguir fortalecer los movimientos 

de oposición y ampliar su “comunidad”.”  

o “…la internet es una herramienta de organización y gestión para atraer nuevos 

voluntarios que vayan asumiendo responsabilidades.”   

o “Por la localización geográfica de la organización, que mucha gente visualiza como 

aislada, internet ha servido para romper esas barreras y también para conectarse con 

otros grupos y promover la solidaridad.”  
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o Los seguidores de Casa Pueblo podían “encontrar noticias y actualizaciones en las 

redes sociales más populares como Facebook (Casa Pueblo de Adjuntas) o a través 

de Twitter (@casapuebloorg).”  

o “…la organización tiene su blog y maneja la primera radioemisora comunitaria del 

país, Radio Casa Pueblo WOQI 1020 AM, que transmite en directo por internet.”  

o “En eventos como las marchas y los foros, estas redes se activan para convocar a la 

ciudadanía, complementar las transmisiones de Radio Casa Pueblo y describir las 

actividades, conectando así a quienes físicamente no pueden asistir.”  

o Como aspecto significativo, se dice que “en Twitter, aumentaron de unos 170 a 

sobre 1,000 seguidores en varios meses, mientras que en Facebook, las tres páginas 

oficiales sobrepasan los 6,500 seguidores.”  

 La Imagen 5 del Apéndice 1 presenta, un grupo llamado Sembrando Conciencia, el cual 

publicó el anuncio de una marcha, titulada “Marcha Nacional: Puerto Rico firme contra 

Vía Verde”, en un evento de la oposición creado en la red social Facebook, llamado 

“Sembrando Conciencia en la Marcha contra el Gasoducto”. Este anuncio de la marcha 

incluía el enlace que dirigía a las personas a la página del evento de la misma, creado en 

Facebook (Imagen 6 – Apéndice 1). 

 Es importante destacar que los grupos de la oposición se encargaban de anunciar sus 

actividades de diversas maneras y en diferentes ocasiones, a través de las redes sociales, 

aumentando así la movilización.  Por ejemplo, en las Imágenes 7 y 8 del Apéndice 1, puede 

apreciarse que el grupo de la oposición, Casa Pueblo de Adjuntas, a través de Facebook, 

publicó anuncios adicionales sobre la marcha auspiciada por el grupo Sembrando 

Conciencia. Como puede observarse en la Imagen 7, uno de los anuncios fue compartido 

por 11 personas en sus respectivas redes sociales. Esto es un ejemplo de cómo los grupos 

de la oposición creaban movilización en contra de este proyecto, formando una cadena a 

través de estos medios.  De igual forma, es relevante destacar que este grupo incluyó 

mensajes junto a los anuncios de la marcha, ofreciendo transportación para la misma. Esto 

demuestra otro ejemplo de cómo los grupos en la oposición utilizaron las redes sociales 

para informar y movilizar a las personas. 

 Los grupos de la oposición, además de informar sobre las actividades que iban a realizar, 

también informaban sobre las actividades que ya se habían llevado a cabo, con el propósito 
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de crear conciencia en aquellos que no necesariamente habían asistido a las mismas.  

Ejemplo de esto, es la Imagen 9 del Apéndice 1, donde puede observarse que Facebook se 

utilizó para enviar mensajes relacionados a una marcha luego de culminada la misma. 

o “Una marcha exitosa, gran poder de convocatoria. Gracias Casa Pueblo.”  

o El Sr. David Galarza de la organización NY Contra el Gasoducto, publicó aquí un 

escrito titulado “NiLP FYI: Protests in San Juan and NYC Against Puerto Rico Gas 

Pipeline:”, indicando que “Miles de puertorriqueños marcharon a La Fortaleza, la 

residencia en San Juan del gobernador, en febrero 19 para protestar…”.    

 En la Imagen 10 del Apéndice 1, es posible observar otro ejemplo del punto anterior, al 

apreciarse que el grupo llamado Sembrando Conciencia, publicó en Facebook el video de 

la cobertura noticiosa de Noticentro al simulacro de explosión del gasoducto en Levitown, 

realizado por el grupo de la oposición, Toabajeños organizados en Contra del Gasoducto. 

Demostrando así, que grupos de la oposición realizaban actividades presenciales que 

llamaban la atención para que los medios noticiosos, en este caso la televisión, las 

cubrieran. A la misma vez, este ejemplo valida el punto de la complementariedad de las 

redes sociales y los medios de comunicación tradicionales para la oposición, al tomar las 

coberturas noticiosas realizadas a través de los medios de comunicación tradicionales en el 

país y difundirlas por medio de las redes sociales, llevando y haciendo accesible esta 

información a lugares geográficamente distantes. 

 De acuerdo a Acosta (2011), Casa Pueblo de Adjuntas inició una campaña de firmas para 

peticionar al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que no aprobara el gasoducto 

que el Gobierno insistía en llamar "Vía Verde". En la red social de Facebook, se comenzó 

a divulgar información acerca de la petición y se empezó a movilizar a la gente.  A 

continuación, se presentan ejemplos de lo anterior: 

o La Imagen 11 del Apéndice 1, presenta una fotografía que dice: “GASODUCTO 

DEL NORTE – NO AL PERMISO – ALTO” y en cuya parte superior derecha se 

puede apreciar el mensaje “AVISO – Firmar, buscar quienes firmen y enviar a 

mas… Déjate escuchar escribiendo…”. 

o Se creó un grupo en la red social de Facebook, llamado “En ruta al MILLÓN de 

firmas ONLINE: NO AL PERMISO para construir gasoducto!” (Imagen 12 – 

Apéndice 1). Cabe señalar que en la parte superior derecha de la página de este 
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grupo, el mismo brindaba información sobre esta petición, la cual es posible 

apreciar en la Imagen 13 del Apéndice 1. También, es importante destacar que al 

oprimir el enlace al que se hace referencia en esta Imagen 13, el mismo conducía a 

la persona a la página presentada en la Imagen 14 del Apéndice 1, donde se 

encontraba la petición que se había creado para ser firmada en línea. En esta página, 

además se mostraba a las personas la cantidad de firmas que se iba acumulando. 

 Adicional a esto, la petición de las firmas fue publicada en Change.org (Imagen 15 – 

Apéndice 1). Según Acosta (2011) y Casa Pueblo de Adjuntas (2011), parte de lo expresado 

en la petición, fue lo siguiente: 

“Exigimos que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, rechace 

la solicitud de permiso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para construir 

una peligrosa tubería de gas natural de 92 millas de largo.” 

La información mencionada arriba fue encontrada en un Blog titulado Sin Mordazas 

(Imagen 16 - Apéndice 1).  En el mismo, se expresaba: “Únete a la Campaña para inundar 

de peticiones exigiendo denieguen el permiso de la nefasta ‘Vía Verde’ - Gasoducto del 

Norte. Actívate, firma y avisa a tus amig@s. Súmate a esta avanzada comunitaria. ¡Firma 

el Petition!” (Imagen 16 – Apéndice 1, parte inferior) (Acosta, 2011).  Así, este blog hizo 

su llamada “Campaña para inundar de peticiones al Cuerpo de Ingenieros para que no 

aprueben el Gasoducto de la muerte” y presentó una fotografía, mostrada en la parte 

superior derecha de la Imagen 16 del Apéndice 1, donde entre varias frases, es posible leer: 

“EL PUEBLO DECIDIÓ”, “Legislando desde las Calles”, “NO al Gasoducto”. Esto es un 

claro ejemplo de cómo diversas personas de la oposición comenzaron a movilizarse para 

alcanzar sus objetivos y detener el proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte. Esta campaña 

para inundar de peticiones al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, fue colocada en 

el blog Sin Mordazas el 30 de mayo de 2011.   

 A continuación se presenta información de esta campaña de la petición y la movilización 

dada en la misma, para activar a más personas (Imagen 17 – Apéndice 1, en adelante).  

o Como puede apreciarse en la Imagen 17, en junio 10 de 2011, una persona informó 

y movilizó, al escribir dentro de la sección de firmas obtenidas de la petición: “Lean 

esta entrevista con Arturo Massol, líder de Casa Pueblo de Adjuntas sobre las 

crecientes protestas!”.  Esto es otro ejemplo de cómo personas comienzan a ser 

http://www.change.org/petitions/we-demand-us-army-corps-of-engineers-reject-the-permit-for-gas-pipeline-va-verde-in-puerto-rico
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portavoces y a hacer movilización a través de las redes sociales, buscando llegar a 

otros y activarlos. Además, en la Imagen 18 del Apéndice 1, se puede apreciar que 

también en junio 10 de 2011, se realizó movilización al escribir: “Compartan la 

petición con sus amigos!” 

o Según la Imagen 19 del Apéndice 1, en junio 16 de 2011, la persona mencionada 

anteriormente, informó nuevamente, ahora acerca del progreso que habían tenido, 

escribiendo: “Progreso! @casapuebloorg se reunió con el US Army Corps en 

Jacksonville, Florida para discutir el gasoducto “Vía verde” de Puerto Rico.  Sus 

quejas según se informa, fueron bien recibidas.”     

o Es importante destacar que en la parte inferior derecha de la Imagen 20 del 

Apéndice 1, se puede observar que entre las firmas identificadas como recientes, 

hay personas de otros lugares del mundo apoyando la petición de firmas referente 

a la oposición de este proyecto para Puerto Rico. 

 En la Imagen 21 del Apéndice 1, es posible observar cómo se busca transmitir a otras 

personas la información referente a una marcha convocada por Casa Pueblo. En la 

información publicada, se expresa que el Movimiento Independentista Nacional 

Hostosiano (MINH) respondía a la convocatoria de Casa Pueblo, de Adjuntas, para 

marchar y reafirmar su más firme  “no” al Gasoducto del Norte el domingo, 19 de 

septiembre, uniéndose así al pueblo consciente y responsable de Puerto Rico que estaría 

presente.  La marcha, tenía como lema  “Abrazando a Puerto Rico sus aguas, sus bosques 

y nuestra gente”. 

 En NotiCel (2012), se presenta una noticia titulada “Marcha presente en las redes sociales”, 

donde se indica que “la marcha contra el gasoducto Vía Verde contó con amplia cobertura 

y seguimiento a través de las redes sociales, tanto de los presentes en San Juan como los 

puertorriqueños desde el extranjero.”  

o La noticia presentaba fotos (Imágenes 22 y 23 – Apéndice 1) que fueron obtenidas 

de las redes sociales e informaba que algunos boricuas ausentes expresaban su 

apoyo desde Chile, Argentina y Estados Unidos, mientras Massol, líder del centro 

cultural Casa Pueblo y organizador de la marcha, proclamaba lo siguiente desde 

una tarima: "hoy se acaba el gasoducto. Empezó en Fortaleza y termina en 

Fortaleza.” 
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o De acuerdo a la noticia, la agrupación musical Calle 13 seguía la marcha a través 

del portal Mi Puerto Rico Verde, manifestando en su página de Facebook, "hoy en 

Puerto Rico se está marchando en contra del gasoducto!"   

o También, se informó que “otros no tan conocidos, como @Baterisma13, decía por 

Twitter "NO al gasoducto de Fortuño y sus amigotes. Solidario con mi pueblo desde 

Argentina...", y era retuiteado por varios seguidores.”  

 Adicional a lo antes expuesto, en NOTICEL (2011) se publicó otra noticia en línea, titulada 

Calle 13 ‘ocupa’ NYC contra el gasoducto (Imagen 24 – Apéndice 1).  En esta noticia se 

informó que al día siguiente de decenas de miles de indignados asistir al famoso Times 

Square en Nueva York, el cantante boricua Residente Calle 13, “ocupó” la Gran Manzana 

en uno de los eventos de mayor asistencia realizados dentro de las manifestaciones del 

movimiento Occupy Wall Street.  De acuerdo a la noticia, David Galarza, de la 

organización NY Contra el Gasoducto, informó que Calle 13 cantó ante la multitudinaria 

audiencia trayendo a su atención asuntos de justicia social, económica y ambiental en 

Puerto Rico y las Américas, señalando con prominencia su oposición al gasoducto. Según 

David Galarza indicó, “el artista se comprometió con continuar apoyando al movimiento 

de oposición al controversial proyecto y a la lucha para detener el mismo.” Es de relevancia 

destacar que, según lo informado, NY Contra el Gasoducto se constituyó por 

puertorriqueños y norteamericanos en junio, para brindar apoyo externo a las gestiones de 

las comunidades que enfrentaban esta propuesta. 

4.3.3 Influencia a la Opinión Pública 

De las entrevistas realizadas se concluyó que los grupos de la oposición influenciaron la 

opinión pública, aumentando así su significancia e impactando la toma de decisión del proyecto. 

Como mencionado anteriormente, los propulsores de la Vía Verde/Gasoducto del Norte no 

comunicaron ni educaron de forma adecuada a todos los sectores de los constituyentes. Esto creó 

el espacio para que los grupos de la oposición llevaran su información y educación de la siguiente 

manera: 1) realizando actividades presenciales de forma artística y llamativa para crear conciencia 

de los riesgos del proyecto, 2) utilizando los medios de comunicación tradicionales y 3) utilizando 

las redes sociales. Cabe recalcar que la complementariedad de las redes sociales y los medios de 

comunicación tradicionales, jugó un rol relevante para la oposición a este proyecto. Lo presentado 
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a continuación tiene el objetivo de ofrecer ejemplos que corroboran la información provista en las 

entrevistas sin intención de hacerlo de forma exhaustiva.    

 Según López (2011), la oposición expresa lo siguiente acerca de cómo llega a las altas 

esferas de poder: “cuando personas se enteran de las gestiones, hemos recibido donaciones 

para el pasaje, nunca hemos pagado hotel, siempre hay gente en ‘nuestra comunidad’ que 

facilita casa, transporte en estos lugares, algunas personas que aportan a la distancia que 

están informados por la radio o las páginas de redes sociales, puertorriqueños clave que 

asumen responsabilidades ante la amenaza, experiencias previas que van construyendo 

nuevos enlaces.” 

 De acuerdo a López (2011), es sorprendente “la forma en que Casa Pueblo ha logrado 

estructurar un operativo de cabildeo y presión pública que incluso viaje por Estados Unidos 

buscando apoyo para su causa.”  

 Vega (2011) expone: “Las razones para detener el gasoducto son tantas y tan sensatas que 

asombra la sordera del gobierno ante una opinión pública cada vez más firme e insistente.” 

En adición, añade que “es buen momento para recordar los triunfos resonantes que se ha 

apuntado este pueblo cuando le ha salido del alma tirarse al ruedo.” y “puede ser que otras 

causas le parezcan abstractas, innecesarias y hasta inútiles. Pero cuando se trata de proteger 

a esta pequeña cordillera entre dos mares que llamamos patria, el instinto de conservación 

inscrito en su genoma se vuelve voluntad inquebrantable.” 

 En la página oficial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) fue publicado un 

comunicado de una conferencia de prensa, titulado Inicia el PIP acciones contra 

Gasoducto Sur a Norte (PIP, 2012). Como partido ideológico político, el objetivo de estas 

acciones era lograr la influencia de la opinión pública en contra del gasoducto, entre otras 

cosas, a través de promover el debate en cada asamblea municipal, la militancia activa y la 

protesta pacífica.  

En Ortiz (2011) y Rivera (2011), se presentan los resultados de una encuesta en donde la opinión 

pública expresa sus interrogantes acerca del impacto ambiental y la seguridad de las comunidades 

por el paso de la Vía Verde/Gasoducto del Norte de Puerto Rico (Figura 6).  
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                  Figura 6. Encuestas de El Nuevo Día. (Rivera, 2011). 

o La encuesta refleja que los participantes expresaron, por un margen de 61% a 19%, 

estar más preocupados que confiados por la seguridad del gasoducto. 

o En adición, la noticia presenta, por 56% a 27%, que los participantes de la encuesta 

no estaban convencidos de que el gasoducto lograría el objetivo de reducir los 

costos de la electricidad. 

o Como ejemplo del impacto de la política partidista en la opinión pública, 

aproximadamente el 60% de los seguidores de los partidos políticos contrarios al 

partido en el poder, dudaban del beneficio económico del gasoducto vs un 44% de 

los miembros del partido gubernamental.  

o La noticia también expresa que los residentes del área metropolitana opinaban, por 

un estrecho margen de 49% a 44%, que la factura de la luz sería más baja. Esto 

contrastaba con los residentes del resto de la Isla que, por un margen de 57% a 23%, 

opinaban que el uso del gas no reduciría el pago de sus mensualidades. 
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o Por último, se informa que de acuerdo a encuestas del periódico El Nuevo Día y de 

Wapa TV, solo un 15% a  20% del “país” favorecía el gasoducto, lo que reflejaba 

un sector opositor muy amplio.   

 En El Nuevo Día (2011), se presentaron los resultados de una encuesta realizada en marzo 

y octubre de 2011. En la misma se puede observar el sentir de la opinión pública a favor 

de los puntos defendidos por los grupos de oposición.  

 
                                         Figura 7. Encuestas de El Nuevo Día – Sentir sobre el gasoducto – Baja en la luz 

                                         (El Nuevo Día, 2011; Casa Pueblo, 2011). 

o Los resultados presentados en la parte superior de la Figura 7 reflejan que la 

mayoría de las personas estaban y continuaban estando más preocupadas que 

confiadas con respecto a la seguridad del gasoducto.  

o De acuerdo a los resultados comparativos obtenidos en marzo de 2011 y en 

octubre de 2011, presentados en la parte superior de la Figura 8, la mayoría de 

las personas encuestadas opinaba y continuaba opinando que el gasoducto no 

bajaría la factura de la luz.  Aquí es importante señalar que al comparar los 

resultados alcanzados en marzo de 2011 (56%) con los de octubre de 2011 

(65%), hubo un aumento en el porciento de personas que no creía que el 

gasoducto disminuiría la factura de la luz.  Por otro lado, de marzo de 2011 
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(27%) a octubre de 2011 (20%), hubo una reducción en el porciento de personas 

que creía que el gasoducto bajaría el costo de la electricidad. De estos 

resultados, los obtenidos en octubre de 2011, también fueron presentados por 

partido político, como puede observarse en la parte inferior de la Figura 9. 

Según los resultados alcanzados, en el partido PNP con un 50% vs 32%, el PPD 

con un 76% vs 11%, el PIP con un 81% vs 7% y en los No afiliados con un 76% 

vs 11%, se puede apreciar que la mayoría de las personas contestó la opción de 

“No bajará”.  Esto es, en todos los casos, sin importar el partido político y si era 

no afiliado, la mayoría de las personas no creía que el gasoducto reduciría la 

factura de la luz. 

 
           Figura 8. ¿Bajará el gasoducto la factura de la luz? 

          (El Nuevo Día, 2011; Casa Pueblo, 2011). 

 

Por lo antes expuesto, es posible entender que, como la oposición había señalado, en efecto 

la gente fue creando conciencia y convenciéndose, respecto al impacto de este proyecto y 

a que no bajaría la tarifa de la luz.  Así, los resultados de las encuestas realizadas se 

presentan junto a la noticia titulada Un rotundo rechazo al gasoducto (Imagen 25 – 

Apéndice 1) (El Nuevo Día, 2011; Casa Pueblo, 2011). 
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 Dada la percepción que se fue desarrollando acerca de que el proyecto era impuesto y al 

ambiente de desconfianza que se fue creando en las personas, cabe destacar que en una 

encuesta realizada por el periódico El Nuevo Día (Figura 9), se reflejaba que el 70% de los 

encuestados creía que sí se debía apoyar la lucha contra el gasoducto en Puerto Rico. 

 
                    Figura 9.  Encuesta de El Nuevo Día – Apoyo en contra. (El Nuevo Día-Encuesta). 

 

 Por otra parte, en el periódico en línea, Claridad, se publicaron una serie de encuestas 

acerca de la opinión de las personas en Puerto Rico respecto a la Vía Verde/Gasoducto del 

Norte, las cuales son presentadas a continuación: 

o el 64% de los encuestados opinaba que la Vía Verde/Gasoducto del Norte era un 

proyecto peligroso (Figura 10),  

 
               Figura 10. Encuesta de Claridad – Opinión del Proyecto (Claridad, s.f.). 
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o el 91% de los encuestados opinaba que en vista de lo ocurrido en Japón con el 

terremoto y el tsunami, se debía detener el proyecto del gasoducto en Puerto Rico 

y buscar otra alternativa para el uso y distribución de gas natural (Figura 11), 

 
        Figura 11.  Encuesta de Claridad - ¿Qué se debe hacer con el proyecto? (Claridad5, s.f.). 

o el 91% de los encuestados opinaba que el gobierno debía cancelar el proyecto del 

gasoducto y buscar alternativas (Figura 12), y 

    
Figura 12. Encuesta de Claridad - ¿Qué debe hacer el gobierno con el proyecto? (Claridad2, s.f.). 
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o el 95% de los encuestados opinaba que el gobierno debía cancelar el proyecto del 

gasoducto y buscar otras formas de usar gas natural (Figura 13). 

 
               Figura 13. Encuesta de Claridad - ¿Qué debe hacer el gobierno de Fortuño con el proyecto? (Claridad3, s.f.). 

 

 Cabe señalar que en la red social de Facebook, un periodista publicó el comentario 

presentado en la Imagen 26 del Apéndice 1, indicando los resultados de una encuesta.  El 

mismo señaló lo siguiente: “Hablemos claro. Encuesta dijo que al menos 7 de cada 10 

boricuas no quieren el gasoducto, además, con la amenaza de desobediencia civil de 

comunidades pobres y viejitos usted se imagina en año electoral ese revolú con máquinas 

contra viejitos y pobres en la ruta siendo arrestados. Por eso le dije a los estudiantes de la 

UPR, los políticos, siempre actúan políticamente hay que hacer estrategias de educación y 

ganarse al pueblo, no de confrontación que los aleje.”. 

 Respecto a los resultados de encuestas antes presentados, se puede percibir que las personas 

estaban preocupadas y dudosas respecto al proyecto, y no confiaban en el gobierno.  Esto 

puede apreciarse en la portada del periódico El Nuevo Día para el 13 de noviembre de 

2011, ilustrada en la Imagen 27 del Apéndice 1, donde se lee en el centro: “La Voz del 

Pueblo EN BUSCA DE LÍDERES CONFIABLES” (El Nuevo Día, 2011; Casa Pueblo, 

2011).  También, es posible leer: “Ante un gobierno local desacreditado, el pueblo opta por 

confiar en otro tipo de liderato en la sociedad” y “La encuesta cuelga al gasoducto y a Mi 

Salud” (El Nuevo Día, 2011; Casa Pueblo, 2011). 
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 Respecto a lo anterior, de acuerdo a lo publicado en el periódico El Nuevo Día el 13 de 

noviembre de 2011, el Dr. Arturo Massol expresó lo siguiente (Imagen 28 – Apéndice 1): 

“El malestar se debe a que el país se siente timado por esta propuesta engañosa, a 

un tubo sin gas, al que el gobierno se esconde detrás de comerciales absurdos y no 

da frente a los cuestionamientos comunitarios.  Súmale el atropello, forzando a 

destiempo, desalojos de los pobres con falsas justificaciones mientras que pagan 

millones de dólares para consultores amigos del gobernador, que siguen agravando 

la factura de la luz.” (El Nuevo Día, 2011; Casa Pueblo, 2011). 

 En Maldonado (2012) se indica que como resultado de lo antes expuesto, “tras años de 

lucha por parte de las comunidades y un gasto cercano a los $100 millones por parte del 

gobierno en un proyecto que nunca debió impulsar,” el 10 de noviembre de 2012 

finalmente la AEE informó que retiraría “la solicitud de permiso para el proyecto ante la 

Oficina de Jacksonville del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.” De esta forma, 

luego de llevarse a cabo todo este proceso de los grupos a favor y los grupos en contra, el 

proyecto fue cancelado por el gobernador electo, en el año 2012. 

 En relación a lo anterior, cabe señalar que en una encuesta en línea del periódico Claridad 

(Figura 14), el 89% de los encuestados opinaba que el partido político de turno en el 

gobierno desistió del proyecto del gasoducto para evitar un voto de castigo en las 

elecciones. 
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 Figura 14. Encuesta de Claridad – ¿Por qué el gobierno desistió del proyecto? (Claridad7, s.f.). 

4.4 Cuestionario a Periodistas 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de las preguntas realizadas a siete 

periodistas de prensa escrita (periódicos), radio y televisión. Es importante señalar que uno de los 

periodistas trabaja principalmente desde Washington para la prensa de Puerto Rico. Cabe 

mencionar que la mayoría de estos periodistas fueron identificados por la oposición durante las 

entrevistas de la fase inicial de la tesis, como aquellos con los cuales los grupos en contra habían 

tenido algún tipo de contacto a través de las redes sociales, y otros fueron identificados en relación 

a noticias publicadas respecto al proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte. Además, es relevante 

destacar que la mayoría de los periodistas contactados eran de prensa escrita (periódicos). Como 

mencionado anteriormente, el propósito de las preguntas era corroborar algunas expresiones de las 

personas entrevistadas, principalmente la conclusión alcanzada de que los grupos de la oposición 

utilizaron las redes sociales para educar a los periodistas y, de esta forma, llegar a las masas a 

través de los medios de comunicación tradicionales. 
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Figura 15. Pregunta 1 – Periodistas (n = 7). 

 
 Figura 16. Pregunta 2 – Periodistas (n = 7). 

 
Figura 17. Pregunta 3 – Periodistas (n = 7). 
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Figura 18. Pregunta 12 – Periodistas (n = 7). 

Respecto a las respuestas obtenidas de las preguntas presentadas arriba, se puede observar que 

tanto los grupos de la oposición como los grupos a favor, tuvieron contacto con periodistas a través 

de las redes sociales, en particular, Facebook y Twitter. El fin primordial de este contacto fue 

intercambiar información, seguido por coordinar y pautar entrevistas. Cabe señalar que en el caso 

de los grupos de la oposición, uno de los periodistas además de seleccionar las tres opciones 

presentadas en la Figura 17, marcó la opción “Otras” e indicó que el propósito de su contacto 

también fue para refutar información brindada por el Gobierno, lo que brinda evidencia de que 

hubo periodistas que asumieron posturas editoriales en torno al proyecto. 

En el caso de los grupos a favor, este contacto fue en menor grado, lo que puede deberse a 

que la mayoría de los periodistas contactados fueron mencionados por la oposición durante las 

entrevistas. Esto, también puede apreciarse cuando la mayoría de la información obtenida por los 

periodistas, a través de las redes sociales, fue en contra de la Vía Verde/Gasoducto del Norte. Es 

importante señalar que aunque el periodista de televisión no utilizó directamente las redes sociales 

respecto a este proyecto, el mismo indicó que en su opinión ambos, los grupos en la oposición y 

los grupos a favor, utilizaron sobremanera y estuvieron mucho en las redes sociales. 
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Figura 19. Pregunta 11 – Periodistas (n = 7). 

 
Figura 20. Pregunta 4 – Periodistas.  

 
Figura 21. Pregunta 4-a – Periodistas (n = 7). 
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proyecto y, como resultado, publicaron información en los medios de comunicación tradicionales. 

En particular, puede observarse que la mayoría de los periodistas (5 a 1) publicaron información 

referente a la oposición, lo que puede deberse a que la mayoría de los periodistas contactados 

fueron mencionados por la oposición durante las entrevistas. En adición, la mayoría de las 

publicaciones se hicieron a través de periódicos, lo que era esperado, ya que, como mencionado 

anteriormente, la mayoría de los periodistas eran de la prensa escrita. Es relevante destacar que 

uno de los periodistas que contestó la opción de “Periódicos”, en el caso de los grupos de la 

oposición, además seleccionó la opción “Otros” e indicó que publicaba la información en Internet. 

Por otro lado, aunque el periodista de televisión señaló que no utilizó directamente las redes 

sociales para contactar a los grupos en contra y a favor, o ser contactado por ellos, indicó que 

estableció el contacto por otros medios, teniendo de intermediaria a la mesa de información, la 

cual sí utiliza las redes sociales. Este periodista indicó que al tener contacto con los grupos de la 

oposición y los grupos a favor, publicó información referente a estos a través de los medios de 

comunicación tradicionales, específicamente, la televisión. Por esta razón, es posible concluir que 

de cierta manera las redes sociales contribuyeron, aunque indirectamente, a la información que 

este periodista publicó en la televisión en torno a este proyecto.  

Lo antes expuesto corrobora detalles expresados en las entrevistas, acerca del contacto 

establecido en las redes sociales, principalmente entre los grupos de la oposición y periodistas. 

Además, esto corrobora que las redes sociales fueron un complemento de los medios de 

comunicación tradicionales.  

 
Figura 22. Pregunta 13 – Periodistas (n = 7). 
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Figura 23. Pregunta 5 – Periodistas (n = 7). 

Respecto a las respuestas obtenidas en las preguntas 13 y 5, se puede observar que todos 

los periodistas entienden que las redes sociales fueron una buena herramienta para educar sobre el 

proyecto y ayudar a los grupos de oposición a influenciar la toma de decisión. Cabe destacar que 

de acuerdo al periodista de televisión, las redes sociales definitivamente ayudaron a realizar esta 

influencia, siendo medulares, principalmente hoy día.  Según su opinión, el Internet ha cambiado 

significativamente la forma en que la información se ofrece.   

 
Figura 24. Pregunta 14 – Periodistas (n = 7). 
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 Figura 25. Pregunta 15 – Periodistas (n = 7). 

 

En relación a las respuestas obtenidas a las preguntas 14 y 15, se observa que todos los 

periodistas entienden que las redes sociales ayudan a los medios de comunicación tradicionales, 

en particular, la mayoría percibe que son una fuente de información esencial. Cabe destacar que el 

único periodista que respondió que las redes sociales no eran una fuente de información esencial, 

señaló que a su entender eran importantes para los medios de comunicación tradicionales.  En 

adición, con respecto a la pregunta 15, es relevante mencionar que el periodista de televisión indicó 

que, en los últimos años, las redes sociales son esenciales porque se han convertido en la primera 

línea de acceso a información. Esto corrobora que las redes sociales fueron un complemento de 

los medios de comunicación tradicionales, al ser una fuente importante y fundamental de 

información para los periodistas. 

En resumen, es importante señalar que los grupos de la oposición utilizaron los medios de 

comunicación tradicionales y las redes sociales, para informar, educar, comunicar y movilizar en 

contra de este proyecto. Las redes sociales, en particular, les permitieron llevar la información de 

forma directa sin ser filtrada por nadie. A la misma vez, la utilización de los medios de 

comunicación tradicionales (periódicos, radio y televisión) como resultado de la educación a los 

periodistas a través de las redes sociales, le facilitó a los grupos de oposición acaparar la 

información con el objetivo de influenciar la opinión pública.  
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4.5 Concordancia de los resultados obtenidos hasta el momento con lo mencionado en la 

literatura acerca de los medios de comunicación y su impacto en la opinión pública 

Respecto a lo antes mencionado en el Capítulo 2, Sección 2.4, cabe destacar que hace 

relación con lo ocurrido en la Vía Verde/Gasoducto del Norte, ya que este trataba de un proyecto 

complejo que afectaría a todos los sectores del pueblo de Puerto Rico de alguna u otra manera, 

donde como consecuencia, se levantaron grupos en oposición que obtuvieron significancia a través 

del impacto a la opinión pública y la movilización en contra de este proyecto. Aquí fue posible 

observar cómo la opinión pública, en este caso impactada por la oposición, logró influenciar la 

política pública y la toma de decisión, al haber sido detenido este proyecto.  

En base a lo antes expuesto y en relación a la sección 4.4, es posible ver que al darse la 

dinámica del contacto de los grupos de la oposición y los periodistas a través de las redes sociales 

para publicar información en los medios de comunicación tradicionales, los grupos en contra 

podían llevar su discurso e impactar la percepción de las personas respecto al proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte.  Esto es, los grupos en contra utilizaron las redes sociales no sólo para 

nutrir el contenido de la oposición y crear movilización a través de ellas, sino también como 

intermediarias para nutrir el contenido de la oposición y crear movilización a través de los medios 

de comunicación tradicionales, buscando que las personas tuvieran mayor exposición a los 

mensajes en contra del proyecto, con el propósito de influenciar así la opinión pública y entonces 

la toma de decisión a través de la paralización del proyecto.  

4.6 Cuestionario administrado a seguidores de Casa Pueblo y a Cartero de la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez 

A continuación se presentan de forma comparativa los resultados obtenidos en la encuesta 

administrada a través de las redes sociales Facebook y Twitter de Casa Pueblo, a sus seguidores, 

y del sistema de correo electrónico de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de 

Mayagüez, al cual nos referimos como Cartero. Esta encuesta tenía el propósito de corroborar que 

la estrategia de utilizar las redes sociales con dos fines primordiales: 1) movilizar a los seguidores 

de Casa Pueblo y 2) ser complemento de los medios de comunicación tradicionales en la educación 

del colectivo de los constituyentes, fue esencial en influenciar la opinión pública y detener el 

proyecto.  Esto, al obtener información directamente de personas, en su aspecto individual y en su 
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percepción sobre el colectivo.  La estrategia antes mencionada, refleja que el grupo de Casa Pueblo, 

siendo parte del colectivo, tiene unas características diferentes a las del resto. Por ejemplo, al ser 

seguidores de Casa Pueblo en sus redes sociales, el 100% de ellos tienen acceso a las redes sociales 

y están predispuestos a participar en actividades de oposición, por lo cual se concluye que la 

estrategia de utilizar las redes sociales para movilizar a estos, fue acertada.  Por otro lado, para el 

resto del colectivo, por diseño o por error, utilizar las redes sociales para educar a los periodistas 

con el fin de que estos a su vez utilizaran los medios de comunicación tradicionales para llevar la 

información a las masas no necesariamente en las redes sociales, fue la estrategia acertada para 

ese grupo de constituyentes. 

El cuestionario administrado, buscaba medir los siguientes puntos, respecto al rol que jugó 

el uso de las redes sociales por los seguidores de Casa Pueblo y en Cartero: informar, generar 

interés, forjar opinión, movilizar e influenciar. En esta investigación, era de esperarse que las 

respuestas obtenidas de los encuestados seguidores de Casa Pueblo estuvieran sesgadas respecto a 

las redes sociales. Por esta razón, aunque en esta investigación era difícil obtener una muestra que 

fuera representativa de ese colectivo, se decidió tomar el grupo de Cartero, con el fin de tener una 

muestra menos sesgada, no para concluir respecto a la población general, sino para corroborar en 

relación a los que respondieron. 

 
Figura 26. Pregunta 1 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138).  
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Figura 27. Pregunta 2 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

Los resultados presentados arriba, tienen el objetivo de validar que Cartero era una muestra 

de una población menos sesgada en comparación a la de los seguidores en las redes sociales de 

Casa Pueblo.  Como puede observarse, los seguidores de Casa Pueblo mostraron tener un mayor 

nivel de conocimiento y de interés respecto al proyecto que los encuestados de Cartero.   

 
Figura 28. Pregunta 3 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138).  
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Figura 29. Pregunta 4 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

Como puede apreciarse en las gráficas presentadas arriba, los seguidores de Casa Pueblo 

utilizaron más las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales que los de Cartero. 

Este resultado era esperado, ya que los seguidores de Casa Pueblo fueron contactados a través de 

las redes sociales y porque, de acuerdo a la pregunta # 2, estos tienen un mayor interés debido al 

deseo de detener el proyecto por el impacto ambiental, social y económico. En adición, de los 

resultados presentados arriba se puede observar que los seguidores de Casa Pueblo en general 

utilizaron más las redes sociales que los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, es 

importante señalar que en el caso de los encuestados de Cartero, un número mayor de estos utilizó 

más los medios de comunicación tradicionales que las redes sociales para informarse del proyecto, 

lo que da relevancia a la estrategia de los grupos de la oposición de utilizar las redes sociales como 

mecanismo para educar a los periodistas de los medios de comunicación tradicionales, logrando 

también llevar su mensaje en oposición al proyecto a todo el país, a través de estos otros medios. 
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Figura 30. Pregunta 5 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 

 
Figura 31. Pregunta 6 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Figura 32. Pregunta 7 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 33. Pregunta 8 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Figura 34. Pregunta 9 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138).  

 
Figura 35. Pregunta 10 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 36. Pregunta 11 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Figura 37. Pregunta 12 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

Como puede observarse arriba, ambas muestras, aunque más marcado en los seguidores de 

Casa Pueblo, tenían una opinión en contra del proyecto. A pesar de esto, en el caso de los 

seguidores de Casa Pueblo en particular, las redes sociales ayudaron a forjar esa opinión en contra. 

Puede observarse también que en el caso de los seguidores de Casa Pueblo, las redes sociales 

aumentaron el deseo de contribuir a detener el proyecto, aunque no necesariamente fueran la causa 

principal que despertó dicho deseo. 

 
Figura 38. Pregunta 13 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Figura 39. Pregunta 14 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 40. Pregunta 15 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 41. Pregunta 16 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Ambas muestras recibieron información en contra del proyecto Vía Verde/Gasoducto del 

Norte, a través de las redes sociales, aunque a mayor nivel en el caso de los seguidores de Casa 

Pueblo. Con respecto a movilización física o a través de las redes sociales como consecuencia de 

la información recibida por medio de estas, puede observarse que los grupos de Casa Pueblo, a 

diferencia de Cartero, tendieron a movilizarse de esta forma. Esto refleja que en el grupo de Cartero 

(menos sesgado que el grupo de los seguidores de Casa Pueblo con respecto a la población en 

general) las redes sociales no fueron efectivas como medio único de movilización; demostrando 

la importancia de la estrategia de complementariedad entre las redes sociales y los medios de 

comunicación tradicionales, utilizada por los seguidores de Casa Pueblo para así, poder transmitir 

sus puntos de vista al colectivo de los constituyentes. Es importante destacar que, aunque el grupo 

de encuestados en Cartero no necesariamente expresó mucho apoyo a las actividades de los grupos 

en oposición como resultado de la utilización de las redes sociales, como puede observarse en la 

pregunta # 15, una parte de estos encuestados (41%) ayudó a que siguiera la cadena de información 

y movilización en contra del proyecto. 

 

 
Figura 42. Pregunta 17 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Figura 43. Pregunta 18 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 44. Pregunta 19 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 45. Pregunta 20 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Figura 46. Pregunta 21 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 47. Pregunta 22 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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actividades de oposición a la Vía Verde/Gasoducto del Norte utilizando las redes sociales, aunque 

es importante destacar que también fungieron en cierto sentido como portavoces, movilizadores y 

seguidores brindando su apoyo de alguna forma a la oposición, por ejemplo, pasando a otras 

personas la información que recibían en contra del proyecto a través de las redes sociales (pregunta 

# 15, 41 %) y apoyándola pasivamente en las mismas (pregunta #18, 92%). 

A continuación se presentan las respuestas obtenidas para las preguntas de percepción 

realizadas a los encuestados. 

 
Figura 48. Pregunta 23 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 49. Pregunta 24 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

Con respecto a la percepción, ambos grupos, aunque a mayor grado los seguidores de Casa 

Pueblo, entienden que las redes sociales jugaron un papel en ayudar a la movilización y a 

influenciar la opinión pública en este proyecto. Esto demuestra la importancia de cómo los medios 

de comunicación, en este caso las redes sociales, influencian la opinión pública.  

0%
8% 11%

29%

52%

12% 8%

24% 28% 28%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Totalmente en
Desacuerdo 1

2 3 4 5 Totalmente de
Acuerdo
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Figura 50. Pregunta 25 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 51. Pregunta 26 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 

 
Figura 52. Pregunta 27 – Redes Sociales de Casa Pueblo (n = 41) vs. Cartero-RUM (n = 138). 
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Ambos grupos, aunque a mayor nivel en los seguidores de Casa Pueblo, perciben que las 

redes sociales ayudaron a que la oposición fuera escuchada, de esta manera influenciando la 

política pública y por ende, la paralización del proyecto. 

De estas estadísticas se concluye que hay dos muestras con comportamiento diferente 

respecto al uso de las redes sociales en cuanto al proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte. Sin 

embargo, la percepción es, a mayor grado en los seguidores de Casa Pueblo, que las redes sociales 

jugaron un papel importante en el desenlace del proyecto. En particular, es relevante señalar que 

la estrategia de la oposición de utilizar las redes sociales para movilizar a los seguidores y para ser 

complemento de los medios de comunicación tradicionales en la educación del colectivo de los 

constituyentes, fue esencial en influenciar la opinión pública y detener el proyecto.  

4.7 Resumen 

En este capítulo se presentaron y discutieron los resultados obtenidos en la investigación, 

de la sección 4.2 a la 4.6.  En el próximo capítulo se presentarán las conclusiones alcanzadas en 

esta tesis y las recomendaciones para investigaciones futuras. 
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CAPÍTULO 5: Conclusión 

5.1 Introducción  

 En este capítulo se exponen las conclusiones alcanzadas en esta investigación basada en 

un estudio del caso de la Vía Verde/Gasoducto del Norte. El mismo cierra con una sección donde 

se ofrecen sugerencias de posibles investigaciones futuras en relación al tema de esta tesis.  

5.2 Conclusiones  

La Vía Verde/Gasoducto del Norte era un proyecto complejo de política pública, donde los 

grupos a favor y los grupos de la oposición respecto al mismo, utilizaron las redes sociales con el 

objetivo de influenciar la opinión pública. Sin embargo, a diferencia de los grupos a favor, los 

grupos de la oposición lograron influenciar la toma de decisión y por ende, detener el proyecto, al 

utilizar las redes sociales para movilizar a sus seguidores y educar a los constituyentes.  

Específicamente, los grupos de la oposición utilizaron las redes sociales para informar, 

educar, influenciar y movilizar a sus seguidores, así como para educar a los periodistas de los 

medios de comunicación tradicionales, los cuales a su vez publicaban información referente a la 

oposición en estos medios. Así, se dio una dinámica donde los grupos en contra utilizaron las redes 

sociales como complemento de los medios de comunicación tradicionales y viceversa, la cual fue 

de suma importancia para influenciar la opinión pública. La razón para su importancia, es que la 

población de los seguidores de Casa Pueblo y la de Cartero, eran diferentes. Los seguidores de 

Casa Pueblo eran más propensos a utilizar las redes sociales y movilizarse en contra del proyecto, 

que los de Cartero. La complementariedad de las redes sociales y los medios de comunicación 

tradicionales facilitó el alcance al colectivo de los constituyentes. Por tanto, ambas estrategias 

fueron esenciales para la oposición a este proyecto. En base a lo anterior, se destaca que las redes 

sociales desempeñaron un papel importante permitiendo a los grupos de la oposición realizar esta 

influencia, y que por tanto, a través del uso de las mismas, entre otras cosas, los grupos en contra 

aumentaron su significancia. Esto es, la significancia de los grupos de la oposición aumentó a 

medida que se influenció la opinión pública. Los grupos de la oposición, a través de las redes 

sociales, lograron atrasar el proyecto hasta que se detuvo. 
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En relación a la percepción, la muestra encuestada de los seguidores de Casa Pueblo y la 

de Cartero, entienden que las redes sociales desempeñaron un papel importante en el desenlace del 

proyecto. Ambos grupos, aunque a mayor grado los seguidores de Casa Pueblo, opinan que las 

redes sociales tuvieron su lugar en ayudar a la movilización y a influenciar la opinión pública. 

Además, perciben que estos medios ayudaron a que la oposición fuera escuchada, de esta manera 

influenciando la política pública y por ende, la paralización del proyecto. Por otro lado, los 

periodistas encuestados opinan que las redes sociales fueron relevantes durante la Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, como fuente de información. Todos los periodistas encuestados 

entienden que estos medios fueron una buena herramienta para educar sobre el proyecto y ayudar 

a los grupos de oposición a influenciar la toma de decisión.  

 Es importante clarificar que en esta investigación no se concluye que el impacto de las 

redes sociales en la toma de decisión ocurre siempre, sino que en este caso se dio puesto que hubo 

las siguientes condiciones particulares: 1) el proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte era uno 

complejo, resaltando el hecho de tener constituyentes con intereses conflictivos y desacuerdo 

respecto a cómo actuar, 2) los grupos a favor no se comunicaron ni educaron de forma adecuada, 

dando espacio para que la oposición llevara su mensaje e influenciara la opinión pública, 3) los 

grupos a favor utilizaron las redes sociales pero no fueron efectivos. 

5.3 Investigaciones Futuras  

 Con esta investigación, se pretende motivar el estudio y futuras investigaciones en el 

campo de la Gerencia de Proyectos y las redes sociales.  Por ejemplo, se sugiere realizar esta 

misma investigación pero en relación a otro proyecto complejo, de modo que se puedan comparar 

y contrastar los resultados alcanzados en ambas investigaciones y llegar a conclusiones. Además, 

llevar a cabo este estudio tomando en cuenta otras muestras de distintos puntos de la Isla, por 

ejemplo, de diversas universidades y recintos. También, se exhorta a realizar esta investigación 

pero de alcance amplio, donde se busque llegar a conclusiones que se puedan extrapolar a todo 

proyecto complejo. En adición, se sugiere llevar a cabo una investigación que busque cuantificar 

el impacto de las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales, en la toma de decisión 

de un proyecto complejo.  
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Apéndice 3. Preguntas a los Periodistas 

Saludos: 

Mi nombre es Diana Santana Durán, estudiante graduada del Colegio de Administración de 

Empresas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. Actualmente, 

estoy desarrollando mi tesis de maestría en Gerencia Industrial, titulada Importancia de la 

inclusión del uso de las redes sociales como criterio a considerar en el análisis de los 

constituyentes de la Gerencia de Proyectos.  La misma, está basada en un estudio de caso del 

proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte de Puerto Rico. 

Con el desarrollo de la Tesis, se pretende aportar al conocimiento de la Gerencia de Proyectos. 

Principalmente, al tema del análisis de los constituyentes.  El objetivo de la investigación es validar 

la premisa de que los constituyentes pueden utilizar los medios sociales para incrementar su poder, 

de modo que puedan ganar significancia e influenciar la toma de decisión en un proyecto complejo. 

Es mi interés conocer el rol de las redes sociales (Facebook, Twitter, entre otras) en el proyecto 

Vía Verde/Gasoducto del Norte de Puerto Rico y en los constituyentes de dicho proyecto.  

Definimos “constituyentes” como aquellas personas o entidades que pueden afectar a un proyecto, 

o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por el resultado esperado de un 

proyecto. 

Luego de realizar una serie de entrevistas relacionadas con el proyecto Vía Verde/Gasoducto del 

Norte de Puerto Rico, encontramos que en ocasiones, los grupos de oposición utilizaban las redes 

sociales como medio para contactarlos a ustedes, los periodistas, y así intercambiar información, 

acordar entrevistas y demás. 

Por lo antes expuesto, acudo a ustedes, los periodistas, para validar esa información.  Nos resulta 

sumamente importante el poder contar con su apoyo para que sea posible documentar 

adecuadamente la información que hemos estado recopilando con el fin de realizar la tesis 

propiamente.  La información que usted brinde será manejada con estricta confidencialidad.  

Por tanto, me interesaría que usted conteste las siguientes preguntas: 

1) ¿Usted contactó o fue contactado a través de las redes sociales por grupos de la oposición? 

Sí   ____ 

No ____ 

2) Si contestó sí en la pregunta 1, indique cual o cuales redes sociales se utilizaron.  Conteste 

o seleccione todas las que apliquen.  De contestar no en la pregunta 1, pase a contestar de 

la pregunta 6 en adelante.   
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Facebook ____   Instagram ____ 

Twitter     ____   YouTube   ____ 

Tumblr     ____   Otras         ____ ¿Cuáles? ________________ 

3) El propósito por el cual usted contactó o fue contactado fue el siguiente: (Puede contestar 

seleccionando más de una opción.) 

Educar, principalmente, con respecto a los riesgos del proyecto ____ 

Intercambiar información ____ 

Coordinar y pautar entrevistas ____ 

Otras ____ 

  ¿Cuáles? ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________ 

      ___________________________________________________ 

4) ¿Como resultado del uso de las redes sociales, usted publicó información referente a la 

oposición en los medios de comunicación tradicionales?  De contestar sí, favor de indicar 

cuáles medios de comunicación tradicionales.  (Puede contestar seleccionando más de una 

opción.) 

Sí   ____ Televisión ____    Radio ____    Periódicos ____   

Otros ____ ¿Cuáles? __________________________________ 

No ____ 

5) ¿Usted entiende que los medios sociales (redes sociales) ayudaron a los grupos de 

oposición a este proyecto a influenciar la toma de decisión del mismo? 

Sí   ____ 

No ____ 

6) ¿Usted contactó o fue contactado a través de las redes sociales por grupos a favor? 

Sí   ____ 



112 
 

No ____ 

7) Si contestó sí en la pregunta 6, indique cual o cuales redes sociales se utilizaron.  Conteste 

o seleccione todas las que apliquen.  De contestar no en la pregunta 6, pase a contestar de 

la pregunta 11 en adelante. 

Facebook ____   Instagram ____ 

Twitter     ____   YouTube   ____ 

Tumblr     ____   Otras         ____ ¿Cuáles? ________________ 

8) El propósito por el cual usted contactó o fue contactado fue el siguiente: (Puede contestar 

seleccionando más de una opción.) 

Educar, principalmente, con respecto a los riesgos del proyecto ____ 

Intercambiar información ____ 

Coordinar y pautar entrevistas ____ 

Otras ____ 

  ¿Cuáles? ___________________________________________________ 

       ___________________________________________________ 

        ___________________________________________________ 

9) ¿Como resultado del uso de las redes sociales, usted publicó información referente a los 

grupos a favor en los medios de comunicación tradicionales?  De contestar sí, favor de 

indicar cuales medios de comunicación tradicionales.  (Puede contestar seleccionando más 

de una opción.) 

Sí   ____ Televisión ____    Radio ____    Periódicos ____   

Otros ____ ¿Cuáles? __________________________________ 

No ____ 

10) ¿Usted entiende que los medios sociales (redes sociales) ayudaron a los grupos a favor de 

este proyecto a influenciar la toma de decisión del mismo? 
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Sí   ____ 

No ____ 

11) ¿Usted entiende que los medios sociales (redes sociales) jugaron un rol importante en usted 

poder obtener información sobre este proyecto? 

Sí   ____ 

No ____ 

12) La información obtenida de los medios sociales (redes sociales), referente a este proyecto, 

en su mayoría fue: 

A favor del mismo ____ 

En contra del mismo ____ 

13) ¿Usted entiende que las redes sociales fueron una buena herramienta para educar sobre el 

proyecto? 

Sí   ____ 

No ____ 

14) ¿Usted entiende que los medios sociales (redes sociales) ayudan o contribuyen a la 

comunicación a través de los medios de comunicación tradicionales (periódicos, radio, 

televisión, entre otros) de Puerto Rico, al brindarles información de la que publican? 

Sí   ____ 

No ____ 

15) ¿Usted entiende que los medios sociales (redes sociales) son una fuente esencial de 

información para los medios de comunicación tradicionales (periódicos, radio, televisión, 

entre otros)? 

Sí   ____ 

No   ____ 
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Apéndice 4. Cuestionario 

Encuesta sobre el uso de los medios sociales (redes sociales) por personas, 

entidades o constituyentes de un proyecto complejo. 

Esta encuesta tiene como propósito explorar la importancia que pueden tener los medios sociales 

(redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube) para afectar el desenlace de un proyecto 

complejo. Se explora lo antes expuesto, a través de la documentación del proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte.  Todas las respuestas serán manejadas con estricta confidencialidad, 

al igual que la información se mantendrá anónima y será utilizada solamente para propósitos de 

investigación.  

 

 
 

Interés respecto al tema 

1) Mi nivel de conocimiento de que en Puerto Rico 

se estaba hablando de hacer la Vía Verde/Gasoducto 

del Norte. 

Nada 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mucho 

 

5 

2) Mi nivel de interés respecto al proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, mientras se hablaba del 

mismo. 

Nada 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mucho 

 

5 

 

A continuación se presenta una serie de preguntas relacionadas a las redes sociales en el proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte. 

 

Informan 

3) Utilicé las redes sociales (medios interactivos, 

basados en Internet como Facebook y Twitter) 

como medio de información respecto al proyecto 

Vía Verde/Gasoducto del Norte. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

4) ¿Utilicé los medios de comunicación 

tradicionales (prensa escrita impresa y digital, 

radio, televisión) como medio de información 

respecto al proyecto Vía Verde/Gasoducto del 

Norte. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

5) Opino que las redes sociales ayudaron más que 

los medios de comunicación tradicionales a 

informar a la gente sobre este proyecto. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

6) Opino que los medios de comunicación 

tradicionales ayudaron más que las redes sociales 

a informar a la gente sobre este proyecto. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 
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Generan Interés 

7) Las redes sociales fueron la causa principal que 

despertó el interés en mí respecto al proyecto. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

8) ¿Cuánto aumentaron las redes sociales mi 

interés respecto al proyecto, con la información que 

publicaban? 

Nada 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mucho 

 

5 

 

 

Forjan Opinión 

9) ¿Tenía una posición (a favor o en contra) 

respecto al proyecto?  

A favor 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

En contra 

 

 

5 

10) ¿Las redes sociales, con la información que 

publicaban, me ayudaron a forjar una opinión (a 

favor o en contra) respecto a la Vía 

Verde/Gasoducto del Norte? 

A favor 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

En contra 

 

 

5 

11) Las redes sociales fueron la causa principal que 

despertó el deseo en mí de contribuir a detener el 

proyecto Vía Verde/Gasoducto del Norte. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

12) ¿Cuánto aumentaron las redes sociales mi 

deseo de contribuir a detener el proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, con la información que 

publicaban? 

Nada 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Mucho 

 

 

5 
 

 

Producen Movilización 

 
13) Recibí información en contra de este proyecto, a 

través de las redes sociales. 

Sí 

1 

No 

0 

 

De su respuesta ser no, por favor pase a la próxima sección de preguntas, titulada Ejercen Influencia. 

14) Participé presencialmente (en persona) de 

actividades de movilización organizadas por grupos 

de oposición al proyecto, como resultado de la 

información recibida a través de las redes sociales. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

15) Pasé a otras personas (verbalmente, por escrito, 

dándole “Share” en Facebook, entre otros medios) 

la información recibida a través de las redes sociles. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 
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16) ¿Cuánto me motivaron las redes sociales a 

envolverme en actividades de oposición al proyecto 

Vía Verde/Gasoducto del Norte? 

Nada 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Mucho 

 

 

5 

 

17) Me uní a un grupo de oposición al proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte, en las redes sociales. 

Sí 

1 

No 

0 

 

De su respuesta ser sí, conteste las preguntas 2, 3 y 4 basándose en que usted se unió a un grupo de 

oposición en las redes sociales y luego continúe contestando las demás preguntas.  Si su respuesta es no, 

por favor pase a la pregunta 5. 

18) Apoyé pasivamente (por ejemplo, dándole 

“Like” a la página del grupo en Facebook) a un 

grupo de oposición en las redes sociales. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

19) Apoyé activamente a un grupo de oposición en 

las redes sociales, ayudándolo en la organización de 

marchas, movimientos, comunicados y otras 

actividades.  

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

20) Apoyé a un grupo de oposición en las redes 

sociales participando presencialmente (en persona) 

de sus marchas, movimientos, comunicados y otras 

actividades.  

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

21) ¿Cuál fue mi nivel de envolvimiento en 

actividades de oposición al proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte? 

Nada 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Mucho 

 

 

5 

22) Creé actividades de oposición a este proyecto 

utilizando las redes sociales. 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

 

 

 

Ejercen Influencia 

 
23) ¿El uso de las redes sociales ayudó a que 

hubiera movilización en contra del proyecto Vía 

Verde/Gasoducto del Norte? 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

24) ¿El uso de las redes sociales ayudó a los grupos 

de oposición a influenciar la opinión pública? 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 
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25) ¿El uso de las redes sociales ayudó a que se le 

diera importancia a la opinión de la oposición?  

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

26) ¿El uso de las redes sociales ayudó a que se 

considerara en la planificación la opinión de la 

oposición? 

Totalmente 

en  

Desacuerdo 

 

1 

En 

Desacuerdo 

 

 

2 

Neutral 

 

 

 

3 

De 

Acuerdo 

 

 

4 

Totalmente 

de  

Acuerdo 

 

5 

27) ¿Cuánto contribuyó el uso de las redes sociales 

al desenlace del proyecto Vía Verde/Gasoducto del 

Norte? 

Nada 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Mucho 

 

5 

 

Información Personal 

1) ¿Usted tiene a su nombre una factura de luz de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico?       Sí 

__  No __ 

2) Municipio en que reside: _______________________ 

3) Ocupación (Grupo Industrial): 

Minería, Tala y Construcción  ___ Servicios Profesionales y Comerciales  ___ 

 Manufactura  ___   Servicios Educativos  ___ 

 Comercio  ___    Servicios de Salud  ___ 

 Transportación  ___   Recreación  ___ 

 Utilidades  ___    Alojamiento  ___ 

 Información  ___   Gobierno  ___ 

 Finanzas  ___    Otro  ___  ¿Cuál?  ______________________________ 

(Fuente: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos - Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 2012) 

4) ¿Estudia?  Sí __ No __  ¿Dónde estudia? _______________________ 

5) Género: F __  M __  

6) Edad: ___   

7) Ingreso: No mayor de $9,000.  ___ 

    En exceso de $9,000, pero no en exceso de $25,000.  ___ 

    En exceso de $25,000, pero no en exceso de $41,500.  ___ 

    En exceso de $41,500, pero no en exceso de $61,500.  ___ 
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    En exceso de $61,500.  ___ 

 

¡Muchas gracias por su participación! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 5. Comunicación con los jueces para Validación del Cuestionario 
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Apéndice 6. Validación del Cuestionario: Resumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice 7. Carta de Autorización del IRB 

 

RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LOS JUECES 

 

FIRMAS DE LOS JUECES 

 

 Dra. Dafne Javier Dra. Mari Luz Zapata Prof. David Muñoz Dr. José Vega 

Aprobado   X X X X 

Pendiente 
    

Rechazado 
    

Venir a 

Comité 
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Apéndice 8. Tabulación de los Resultados de las Entrevistas 
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Total de entrevistados en contra 6 

Total de entrevistados a favor 1 

TOTAL de entrevistados 7 

 

 

 

Total

Puntos importantes y comunes: A B C D E F G Total-O % O+F %

1) Los grupos de la oposición desarrollaron sus 

conclusiones a base de la ciencia.  Esto fue a través de

la Comisión Técnica Científica que organizó Casa

Pueblo, la cual contaba con asesores académicos y 

otros profesionales de calidad que no cobraran por

su trabajo. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%

2) El proyecto tenía muchas desventajas. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

3) El proyecto era nefasto, absurdo, un disparate, un

desastre, era terrible. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

4) Había insuficiencia en la capacidad de suplido de gas,

o sea, no había gas para echarle al tubo. 1 1 1 1 4 67% 4 57%

5) El Ing. Gerson Beauchamp probó que Ecoeléctrica no

tenía la capacidad para producir el 70% del gas que 

necesitaba la Isla, pero solamente podía proporcionar un

30% a Costa Sur. 1 1 1 3 50% 3 43%

6) Al oponerse al proyecto, los grupos de la oposición

planteaban alternativas. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%

7) Existía el riesgo de que ocurrieran explosiones o

accidentes. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%

Total

Puntos importantes y comunes: A B C D E F G Total-O % O+F %

8) Los grupos a favor decían que el ahorro en la luz era

de 19 centavos y en realidad era sólo de 1 centavo por

kilovatio por hora.  Eso era una mentira. 1 1 1 3 50% 3 43%

9) Al principio alguna gente creyó el mensaje incluído en

la factura deluz, acerca del beneficio económico que

tendría el proyecto. 1 1 1 1 4 67% 4 57%

10) Se convenció a la gente de las mentiras y engaños

del proyecto, educando a un país con argumentos,

a través de los medios de comunicación tradicionales y

de las redes sociales. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%

11) Mientras el gobierno gastaba millones de dólares en 1 1 1 3 50% 3 43%

propaganda, los grupos de la oposición publicaron sus

argumentos, sin dinero, a través de los medios de

comunicación tradicionales y de las redes sociales. 1 1 1 1 4 67% 4 57%

12) El Gerente de Proyectos no hizo el análisis correcto

de los constituyentes. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

13) El proyecto iba a afectar negativamente a todo el

pueblo de Puerto Rico. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

14) En un momento dado ésto se fue de la cuestión

partidista. 1 1 2 33% 2 29%

15) Los grupos de la oposición eran más bien grupos

comunitarios y profesionales que aportaron sin protagonismo. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%
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Total

Puntos importantes y comunes: A B C D E F G Total-O % O+F %

16) Los grupos de la oposición se hicieron sentir organizando y 

llevando a cabo foros, debates, demostraciones, simulacros,

conferencias de prensa, convocatorias, marchas, piquetes, etc. 1 1 1 1 1 1 1 6 100% 7 100%

17) Los medios de comunicación tradicionales fueron muy

importantes para la oposición, durante el proyecto. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%

18) Las redes sociales fueron muy importantes y fundamentales

para la oposición durante el proyecto, porque la información

llega. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

19) Las redes sociales son importantes porque se puede llegar 1 1 2 33% 2 29%

a mucha gente y más rápido, sin que se manipule la información. 1 1 1 1 1 4 67% 5 71%

20) Las redes sociales son una cadena. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%

21) Las redes sociales cambian la manera de administrar los 1 1 1 17% 2 29%

proyectos porque la reacción es rápida, son medios interactivos. 1 1 1 3 50% 3 43%

22) Parte de los entrevistados informó que primero, al comenzarse

a hablar del tema no estaban ni a favor ni en contra del proyecto. 1 1 1 3 50% 3 43%

23) Parte de los entrevistados informó que al comenzarse a hablar

del tema formaron una opinión en contra del proyecto. 1 1 2 33% 2 29%

A favor 1 0 0% 1 14%

24) El proyecto no resultó porque no era viable, era un disparate. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

25) Durante el proyecto se llevaron a cabo expropiaciones. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

26) Durante el proyecto se comenzaron a realizar expropiaciones

sin aún tener los permisos y se contrató a una compañía para eso. 1 1 17% 1 14%

Total

Puntos importantes y comunes: A B C D E F G Total-O % O+F %

27) No hubo consulta con el país, no se tomó en cuenta al pueblo de

Puerto Rico.  El proyecto se imponía. 1 1 1 1 1 1 5 83% 6 86%

28) Era un proyecto de $1,000 millones de dólares o más. 1 1 2 33% 2 29%

29) Las redes sociales ayudan a informar y movilizar. 1 1 1 1 1 1 5 83% 6 86%

30) Las redes sociales ayudan a tener un diálogo más directo con los

periodistas. 1 1 2 33% 2 29%

31) El gobierno promovió el proyecto diciendo que era la Vía Verde. 1 1 2 33% 2 29%

32) El proyecto no iba a bajar significativamente la luz. 1 1 1 1 1 5 83% 5 71%

33) El fracaso del proyecto era previsible al realizar los estudios. 1 1 1 1 1 1 6 100% 6 86%

34) Los constituyentes del proyecto era todo el pueblo de Puerto

Rico. 1 1 1 1 1 1 1 7 117% 7 100%

35) Como razón para los grupos de la oposición intentar detener el

proyecto, el elemento de bienestar físico y de vida y seguridad de la

gente comenzó a tomar fuerza. 1 1 1 2 33% 3 43%

36) Las redes sociales fueron un complemento de los medios de

comunicación tradicionales y de la esencia de las personas en los

lugares. 1 1 2 33% 2 29%

37) Algunos medios de comunicación tradicionales, por ejemplo,

periódicos, asumieron porturas editoriales en oposición al proyecto

y cubrieron a los grupos de la oposición. 1 1 1 1 4 67% 4 57%
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Total

Puntos importantes y comunes: A B C D E F G Total-O % O+F %

38) Había falta de transparencia en los procesos del proyecto. 1 1 1 1 3 50% 4 57%

39) El poder lo tenía el gobierno, pero la oposición cambió el balance

de poder con la fuerza de la gente y los medios que se los ganaron. 1 1 1 3 50% 3 43%

40) A través de las redes sociales, los grupos de la oposición nutrieron

el contenido de su cultura de oposición a este proyecto. 1 1 1 1 1 1 5 83% 6 86%

41) Las redes sociales ayudan a organizar. 1 1 2 33% 2 29%

42) Las redes sociales ayudaron a detener una mala propuesta. 1 1 17% 1 14%

43) Las redes sociales son increíbles, cada día desarrollándose más, 1 1 1 17% 2 29%

lo que implica un reto grande para todo lo que sea gerencial. 1 1 17% 1 14%

43) De acuerdo al SUJETO F, la gente a favor decía que eso no explota y 

después cuando exploto el de California dijeron que eso explota 

porque son viejos, porque no le han dado mantenimiento.  Sin 

embargo, el entrevistaso se pregunta si aca le vamos a dar 

mantenimiento.  Según lo expresadoen Moreno (2010), por ejemplo, la 

AEE habia atribuido la explosión del gasoducto en California a la vejez 

del mismo.  Sin embargo, como presentado en la imagen arriba, en 

Moreno (2010) se expresa que los gasoductos no explotan por vejez.  1 1 2 33% 2 29%
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Apéndice 9. Evidencia de comunicación con EcoEléctrica: Solicitud de entrevista y rechazo 

a la misma 

 



129 
 

 



130 
 

 



131 
 

 



132 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

Apéndice 10. Corroboración de Movilización en las Redes Sociales: Experiencia con 

Cuestionario de la Investigación 

Es importante destacar que durante la etapa de envío de cuestionarios a través de las redes 

sociales de Facebook y Twitter de Casa Pueblo, fue posible validar y demostrar que en efecto el 

movimiento de información, así como la búsqueda de colaboración, se da a través de las redes 

sociales.  Esto es, al simular el proceso que algunos constituyentes del proyecto pudieron llevar a 

cabo para llegar a otros y buscar su apoyo, se tuvo la experiencia de llegar a varios encuestados 

que pasaron el cuestionario a otras personas en sus redes sociales.  A continuación se presentan 

ejemplos del movimiento del cuestionario de la investigación por parte de encuestados, a través de 

Facebook y Twitter. 

1) El principal grupo opositor de la Vía Verde/Gasoducto del Norte, y a través de cuyas redes 

sociales de Facebook y Twitter se envió uno de los cuestionarios de la investigación, Casa 

Pueblo, compartió en su cuenta de Twitter el cuestionario de la investigación, el 9 de abril 

de 2014 (Imagen 29 – Apéndice 1). 

2) Uno de los encuestados también pasó el cuestionario de la investigación en sus redes 

sociales, el 9 de abril de 2014 (Imagen 30 – Apéndice 1). 

3) Uno de los participantes publicó el cuestionario en la página de Facebook de otro grupo 

que estuvo en oposición a la Vía Verde/Gasoducto del Norte, al cual este encuestado 

pertenecía, el 22 de abril de 2014 (Imagen 31 – Apéndice 1). Como puede ser observado 

en las Imágenes 31 y 32 del Apéndice 1, la publicación del cuestionario de la tesis que hizo 

este encuestado en otro grupo que estuvo en contra del proyecto, fue visto por veintiséis 

(26) personas.  Además, como se puede apreciar, al día siguiente (23 de abril de 2014) de 

este participante publicar el cuestionario de la investigación, otro de los encuestados 

actualizó la foto del grupo colocando la imagen de una marcha en contra de este proyecto.  

Esto puede ser visto como una manera de este otro participante de ayudar a despertar el 

interés de las personas en contestar el cuestionario, recordándoles su oposición, así como 

el esfuerzo y la lucha que habían realizado contra la Vía Verde/Gasoducto del Norte. 

4) Una de las personas encuestadas reenvió el cuestionario del estudio, el 23 de abril de 2014 

(Imagen 33 – Apéndice 1). 

Al analizar la movilización del cuestionario de la investigación a través de redes sociales 

y su efecto en las respuestas obtenidas, es interesante la dinámica que se dio.  De acuerdo a las 
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respuestas obtenidas, los días que otra persona compartió el cuestionario en sus redes sociales, la 

cantidad de estas respuestas aumentó.  Esto pudo ser visto en las contestaciones obtenidas 

inmediatamente luego del día 9 de abril de 2014, cuando dos personas compartieron el cuestionario 

en sus redes sociales.  Sin embargo, sobre todo esta dinámica pudo ser vista inmediatamente luego 

del día 22 de abril de 2014, cuando el cuestionario fue publicado por uno de los encuestados en la 

página de Facebook de otro grupo que estuvo en oposición a este proyecto y fue reenviado por 

otro participante.  Es posible observar el efecto de la movilización del cuestionario a través de las 

redes sociales, en las respuestas obtenidas, en la siguiente Figura 53: 

 
        Figura 53. Gráfica de respuestas obtenidas por fecha. 

Por todo lo antes expuesto, con la experiencia que se obtuvo divulgando el cuestionario de 

la investigación a través de redes sociales, se validó que en efecto la movilización y el alcance a 

otros se dan a través de los medios sociales (redes sociales). 
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